
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2011
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Ján Matejka

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2011 Upravený rozpočet
k 31.12.2011

Skutočnosť do
31.12.2011

Spolu 1 882 739 258 2 297 141 642 1 577 285 519

Štátny rozpočet 1 882 739 258 2 294 748 068 1 574 892 051

-> prostriedky kapitoly 1 144 534 853 1 233 742 979 1 233 333 711

-> prostriedky EÚ 607 535 588 866 465 133 266 411 451

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 130 668 817 194 539 956 75 146 889

 - Rozpočet kapitoly 1 882 739 258 1 561 044 515 1 560 570 964

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 144 534 853 1 219 423 276 1 219 014 017

 - Kohézny fond 0 236 404 172 953

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 127 985 127 985

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 108 419 44 968

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 360 793 233 136 144 395 136 143 554

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 286 736 092 91 828 622 91 827 908

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 72 419 929 43 173 683 43 173 557

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 1 637 212 1 142 090 1 142 090

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 377 411 172 205 240 440 205 240 440

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 320 799 496 174 454 374 174 454 374

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 56 611 676 30 786 066 30 786 066

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 733 703 553 14 321 087

 - Zo štátneho rozpočtu 0 14 319 704 14 319 694

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 5 818 051 5 818 051

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 398 205 398 205

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 8 103 448 8 103 438

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 174 428 157 1 393

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 136 841 792 1 184

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 37 145 154 209

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 441 211 0

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 0 544 955 693 0

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 463 212 360 0

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 81 743 333 0

Iné zdroje 0 2 393 574 2 393 467

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 393 574 2 393 467

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2011 Upravený rozpočet
k 31.12.2011

Skutočnosť do
31.12.2011

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 1 577 285 5192 297 141 6421 882 739 258

Podpora rozvoja bývaniaA  017 159 251 033 157 949 597 157 949 288

 - Výstavba a obnova bytového fondua)  01701 34 532 13034 532 13935 000 000

 - Štátny fond rozvoja bývaniab)  01705 54 904 00054 904 00054 904 000

 - Štátna prémia k stavebnému sporeniuc)  01706 43 156 13143 156 13143 347 033

 - Štátny príspevok k hypotekárnym úveromd)  01707 25 357 02725 357 32726 000 000

Cestná infraštruktúraB  053 938 065 754 1 126 674 103 610 048 653

 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnica)  05301 89 899 08289 899 09765 207 895

 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov1.  0530101 37 462 092 61 083 344 61 083 328

 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS2.  0530102 27 745 803 28 815 753 28 815 753

 - Cestná sieť - výstavba a obnovab)  05302 97 340 324190 830 924232 055 897

 - Výstavba cestnej siete1.  0530201 43 152 093 51 279 932 51 279 932

 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic2.  0530202 0 1 027 676 1 027 676

 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná3.  0530203 0 9 102 493 9 102 493

 - Severný obchvat mesta Trnava4.  0530204 0 2 410 111 2 410 111
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2011 Upravený rozpočet
k 31.12.2011

Skutočnosť do
31.12.2011

Por.
č.

Kód
programu

 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)5.  0530207 188 903 804 127 010 713 33 520 113

 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDSc)  05303 147 064 809570 198 907466 103 346

 - D1 Mengusovce-Jánovce (projekt KF)1.  0530302 0 172 953 172 953

 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)2.  0530305 305 410 423 87 674 734 87 674 734

 - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)3.  053030A 121 601 728 390 082 981 37 808 862

 - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)4.  053030B 39 091 195 92 268 239 21 408 260

 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPPd)  05305 275 744 438275 745 175174 698 616

 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo1.  0530501 0 1 283 372 1 282 788
 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová,
Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia)2.  0530502 0 29 516 512 29 516 430

 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,
Banská Bystrica - severný obchvat)3.  0530503 0 7 925 568 7 925 497

 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka -
Višňové, Višňové - Dubná Skala)4.  0530504 0 63 380 425 63 380 425

 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP5.  0530505 174 698 616 173 639 298 173 639 298

Letecká doprava a infraštruktúraC  055 5 500 000 8 657 952 8 657 952

 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúrya)  05501 8 657 9528 657 9525 500 000

Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politíkD  07Q 17 250 730 9 859 038 9 782 042

 - Podpora riadenia rezortných politíka)  07Q01 207 232207 232882 757

 - Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác1.  07Q0101 73 640

 - Vykonávanie štátneho dozoru v teréne2.  07Q0102 12 696

 - Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva3.  07Q0103 137 896
 - Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR - dotácie na výskum a vývoj pre oblasti
kompetencií MVRR SR4.  07Q0104 477 993

 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)5.  07Q0105 180 532 207 232 207 232

 - Riadenie a kontrolab)  07Q02 578 124578 1247 390 357

 - Špecializovaná štátna správac)  07Q03 8 996 6869 073 6828 977 616

Železničná dopravaE  07S 633 559 908 911 449 129 713 220 132

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhacha)  07S03 204 999 635204 999 635149 372 635

 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.b)  07S04 65 507 49570 991 46755 239 584

 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)1.  07S0401 55 239 584 70 991 467 65 507 495

 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráhc)  07S05 199 498 108199 498 108119 498 108

 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSRd)  07S06 243 214 894435 959 919309 449 581

 - Výstavba a obnova železničnej siete1.  07S0601 53 640 137 75 783 316 75 783 316

 - Piešťany - N.M. nad Váhom (projekt KF)2.  07S0605 0 63 452 0

 - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)3.  07S060C 254 940 012 302 110 292 167 213 042

 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)4.  07S060D 869 432 28 054 117 144 194

 - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)5.  07S060E 0 29 948 742 74 342

Tvorba a implementácia politíkF  07T 45 905 824 60 949 017 58 678 661

 - Riadenie a podpora programova)  07T01 39 125 71241 326 95927 984 394

 - Ústredný orgán-MDVRR SR1.  07T0101 19 317 349 25 544 753 25 329 888

 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)2.  07T0105 917 867 7 513 719 5 527 875

 - Zavádzanie digitálneho vysielania v SR3.  07T0106 6 459 000 6 802 192 6 801 675

 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr4.  07T0107 832 634 826 184 826 180

 - Podpora na projekty Euroregiónov5.  07T0108 277 544 275 844 275 826

 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest6.  07T0109 180 000 364 268 364 268

 - Veda a výskumb)  07T02 465 066467 590524 464

 - Regulácia a štátny dozorc)  07T03 18 151 18818 211 18816 445 604

 - Regulácia dopravy na dráhach1.  07T0301 1 437 521 1 463 401 1 460 425

 - Regulácia telekomunikačného trhu2.  07T0302 4 786 318 4 509 172 4 466 906

 - Regulácia v civilnom letectve3.  07T0303 2 211 099 3 570 605 3 570 524

 - Regulácia trhu poštových služieb4.  07T0304 380 584 448 581 443 447

 - Regulácia vodnej dopravy5.  07T0305 1 521 371 1 866 189 1 858 028

 - Regulácia cestnej dopravy6.  07T0306 6 108 711 6 353 241 6 351 858

 - Hygiena a ochrana zdraviad)  07T06 936 696943 280951 362

Rozvoj cestovného ruchuG  0BC 56 336 673 5 120 273 5 120 273

 - Administrácia cestovného ruchu - ŠRa)  0BC01 5 120 2735 120 2732 706 918

 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚb)  0BC02 53 629 755

 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP Konkurencieschopnosť a1.  0BC0201 45 168 113
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2011 Upravený rozpočet
k 31.12.2011

Skutočnosť do
31.12.2011

Por.
č.

Kód
programu

hospodársky rast - opatrenie 3.1)1.  0BC0201 45 168 113
 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - opatrenie 3.2)2.  0BC0202 8 461 642

OP Technická pomocH  0BD 23 011 028 12 788 414 10 181 204

 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovaniea)  0BD01 10 181 20411 488 38214 495 501

 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.11.  0BD0101 4 133 542 368 217 9 783

 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.22.  0BD0102 1 519 236 182 984 0

 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.33.  0BD0103 871 157 1 174 050 601 819

 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.44.  0BD0104 4 236 240 972 368 903 721
 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR -
opatrenie 1.55.  0BD0105 3 735 326 8 790 763 8 665 882

 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchtob)  0BD02 01 300 0328 515 527

 - Finančné riadenie - opatrenie 2.11.  0BD0201 969 422 645 655 0

 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.22.  0BD0202 969 422 429 676 0

 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.3.  0BD0203 2 908 264 125 606 0

 - Informačné systémy - opatrenie 2.44.  0BD0204 1 938 844

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.55.  0BD0205 1 729 575 99 095 0

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SRI  00206 24 497 16 842 13 416
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podporaJ  06E01 1 327 756 1 321 649 1 321 631
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SRK  06H0C 121 888
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Hospodárska mobilizácia MDVRR SRL  06H0D 1 802 112 1 706 000 1 705 784
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MDVRR SRM  09707 582 055 649 628 606 483
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja bývania

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 159 251 033 157 932 658 157 932 349
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 16 939 16 939

159 251 033Spolu 157 949 597 157 949 288

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 35 000 000 34 515 200 34 515 191
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 16 939 16 939

35 000 000Spolu 34 532 139 34 532 130

Poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený
V roku 2011 bolo uzatvorených 126 zmlúv o poskytnutí dotácie na obstaranie 1589 bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V
porovnaní s predpokladom bolo predložených menej vyhovujúcich žiadostí.

Zdroj získavania údajov:
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podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

230 200

2008 2009

222

250

130

250220 200

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet

80 150

2008 2009

147

135

126

80135 80

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore.Výstupu

ks

1400 2000

2008 2009

2250

2344

2500

1589

14002300 1400

Poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola podporená obnova 16 964 bytov, a to na 285 stavbách, na ktoré bola poskytnutá podpora na ostraňovanie systémových porúch a na 5 stavbách bola
poskytnutá banková záruka. Celkovo bolo 294 vyhovujúcich žiadostí, čo je 50 % z predpokladaného počtu.  Tento pokles je dôsledkom zmenených podmienok
stanovených pre predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch, kde nie je možný súbeh so žiadosťami predkladanými na ŠFRB.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýstupu

%

5000 5000

2008 2009

10000

8572

10000

16964

500010000 5000

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

600 300

2008 2009

627

600

299

600640 600

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet vybavených žiadostí

100 80

2008 2009

156

200

290

100215 100

Komentár k programovej časti:
Na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených
panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou sa poskytuje obciam podpora formou dotácie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01705 - Štátny fond rozvoja bývania

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 54 904 000 54 904 000 54 904 000
54 904 000Spolu 54 904 000 54 904 000

Poskytovať  podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 uzatvoril Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 887 zmlúv o poskytnutí podpory s celkovou výškou podpory 140 628 785,33 eur. Týmto bolo podporené
obstaranie 2 091 bytov, obnova 16 284 bytov a zriadenia 35 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.
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Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýsledku

počet

10000 13000

2008 2009

6000

12262

11000

18375

1000011000 10000

Komentár k programovej časti:
Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na novú bytovú výstavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme úveru, nenávratného
príspevku v prípade získania bezbariérového bytu a úhrady časti úroku z úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01706 - Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 347 033 43 156 131 43 156 131
43 347 033Spolu 43 156 131 43 156 131

Podporovať systém stavebného sporenia
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Pre rok 2011 boli zo štátneho rozpočtu na poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 43 347 033,00 eur. Stavebné
sporiteľne si v roku 2011 uplatnili nárok na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu za predchádzajúci kalendárny rok v celkovej výške 43 156 131,19 eur. Z uvedenej sumy
15 %finančných prostriedkov prestavovalo štátnu prémiu nárokovanú pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zvyšná časť predstavovala štátnu
prémiu nárokovanú pre stavebných sporiteľov - fyzické osoby. Počet poberateľov štátnej prémie bol 826 564, z toho 824 983 fyzických osôb a 1 581 právnických osôb.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet stavbených sporiteľov za rokVýstupu

počet sporiteľov

800

2008 2009

0

52114

0

826564

8000 800

Komentár k programovej časti:

Stavebné sporenie funguje na princípe sporenia na určitú, dohodnutú cieľovú sumu. Pri tomto sporení štát z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje ročnú štátnu prémiu.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 26 000 000 25 357 327 25 357 027
26 000 000Spolu 25 357 327 25 357 027

 Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 si hypotekárne banky uplatnili nárok na poskytnutie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom v celkovej výške 25 357
026,73 eur, z toho cca 50 %na štátny príspevok pre mladých. Zvyšok predstavuje štátny príspevok k hypotekárnym úverom, ktoré boli poskytnuté s podmienkou
poskytovania štátneho príspevku vo výške stanovenej zákonom v čase uzatvorenia zmluvy o hypotekárnom úvere. V roku 2011 bolo 358 717 poberateľov štátneho
príspevku pre mladých.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet poberateľov štátneho príspevku pre mladých za rokVýsledku

počet poberateľov

500000

2008 2009

6393

0

358717

3500000 450000

Komentár k programovej časti:
Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany štátu smerujúcou k oživeniu hypotekárneho úverovania je bonifikácia úrokovej miery hypotekárnych úverov poskytnutých
fyzickým osobám.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053 - Cestná infraštruktúra

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách  a diaľniciach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 588 469 027 509 249 876 509 249 134
1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 127 985 127 985
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 44 968
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 194 575 936 46 689 117 46 689 117

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 33 419 063 8 239 256 8 239 256
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 103 353 634 32 137 533 32 137 533
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 18 248 094 5 671 329 5 671 329
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 7 745 339 7 745 330
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 130 728 706 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 33 621 872 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 299 433 009 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 52 841 110 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 144 001 144 001

938 065 754Spolu 1 126 674 103 610 048 653

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 65 207 895 89 755 095 89 755 080
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 144 001 144 001

65 207 895Spolu 89 899 097 89 899 082

Do roku 2013 zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest  na úrovni 88%.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Jednotlivé úseky správy a prevádzky v roku 2011 zabezpečovali správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v rámci SR. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť ich
prevádzkyschopnosť a ich bezpečné a plynulé používanie. V roku 2011 bola úroveň plnenia štandardu údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest 88,13 %. Stanovenie
výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných možností a
náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov .

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

88 88

2008 2009

89,11

90

88,13

88 88

Komentár k programovej časti:

Základným predpokladom pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti cestnej siete je vykonávanie pravidelnej údržby a opráv ciest.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530101 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 37 462 092 60 939 342 60 939 327
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 144 001 144 001

37 462 092Spolu 61 083 344 61 083 328

Zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy, finančných možností a
náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov . Vecný plán výrazne ovplyvnilo navýšenie finančných prostriedkov koncom sledovaného obdobia.

Analytické skupiny činností údržby ciest I. triedy	Čerpanie v %
1.Zimná údržba                                                               100,00
2.Oprava a údržba vozoviek                                           100,00
3.Dopravné značenie                                                        80,80
4.Bezpečnostné zariadenia a vybavenie                          16,05
5.Cestné teleso a odvodnenie                                           64,84
6.Opravy a údržba mostov                                                42,33
7.Ostatné objekty                                                               25,00
8.Sadovníctvo, cestná zeleň                                             37,57
9.Ostatné činnosti                                                            100,00
 SPOLU                                                                              62,95

Slovenská správa ciest k 1.1.2012 spravuje 3 183,892 km ciest I. triedy. Limitujúcim faktorom pri plánovaní údržby a opráv je zimná údržba, ktorá musí byť vykonávaná v
požadovanom rozsahu t. j.  v plnom štandarde. Na zabezpečenie plnenia štandardu údržby je potrebné zabezpečiť adekvátne financovanie údržby ciest. Optimálna
potreba na zabezpečenie 100% štandardu vo všetkých analytických skupinách je vo výške cca 61 mil. €.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

55 55

2008 2009

57,58 62,95

55

66,69

55

Presunúť cesty I. triedy z 5. a  4. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na opravu účelovo vybraných úsekov na základe výsledkov systému hospodárenia s vozovkami zabezpečilo opraviť
28 úsekov v celkovej dĺžke 29,582 km. Spolufinancovaním z prostriedkov ERDF bolo v rámci projektu "Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy"
zrekonštruovaných 99,986 km ciest.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

25

2008 2009

129,568

25 25

Komentár k programovej časti:
Správu, údržbu a opavu ciest I. triedy vykonáva Slovenksá spráava ciest. Úroveň financovania údržby a opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek
nedostatočná. Ani pri využití všetkých možností predlžovania životnosti vozoviek súvislou a bežnou údržbou medzi cyklami obnovy krytu nie je možné takúto životnosť
prakticky dosiahnuť. Reálne možno dosiahnuť životnosť krytov na vozovkách ciest I. triedy 8 až 10 rokov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 745 803 28 815 753 28 815 753
27 745 803Spolu 28 815 753 28 815 753

Splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na stanovenej úrovni
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných
možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov .

Analytické skupiny činností údržby 	Čerpanie v %
1.Zimná údržba                                               98,50
2. Oprava a údržba vozoviek                          85,95
3. Dopravné značenie                                     89,74
4. Bezpečnostné zariadenia a vybavenie      87,88
5. Cestné teleso a odvodnenie                        85,15
6. Opravy a údržba mostov                             86,60
7. Ostatné objekty                                            88,50
8. Sadovníctvo, cestná zeleň                          85,10
9. Ostatné činnosti                                          85,75
 SPOLU                                                           88,13
Prevádzkový úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,  zabezpečoval údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a ostatných komunikácií v celkovej dĺžke 683 km. K zvýšeniu
štandardu údržby prispeli finančné prostriedky, ktoré boli dodatočne koncom roka pridelené. Pre objektívne plnenie cieľa treba pripomenúť, že v predmetnej tabuľke je %
štandardu údržby vykázané aj s prostriedkami z vlastných zdrojov NDS. Optimálna finančná potreba na zabezpečenie 90-100% úrovne štandardu je cca 30 mil. €.

Zdroj získavania údajov:
podklady Nrárodnej diaľničnej spoločnosti

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

88 88

88,89

2008 2009

90

89,11

90

88,13

88

89

92 88

Presunúť zo 4. a  3. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa stanovený počet km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Presun úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do klasifikačného stupňa nebol naplnený na 100% z dôvodu, že  sa veľká časť finančných prostriedkov vynaložila na udržanie
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti diaľnic a rýchlostných ciest.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
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R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

55 55

2008 2009

86,007

70

18,219

55

62,067

60 55

Komentár k programovej časti:
Správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  na základe zákona č.639/2004 Z.z. o národnej diaľničnej
spoločnosti.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 152 093 57 310 874 57 310 874
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 161 348 420 28 492 096 28 492 096

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 27 555 384 5 028 017 5 028 017
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 6 509 338 6 509 338
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 70 497 725 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 22 992 875 0
232 055 897Spolu 190 830 924 97 340 324

Komentár k programovej časti:
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Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou
susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530201 - Výstavba cestnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 152 093 44 770 594 44 770 594
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 6 509 338 6 509 338

43 152 093Spolu 51 279 932 51 279 932

Odovzdať do užívania nové a zrekonštruované cesty I. triedy.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Zo štátneho rozpočtu bolo zrekonštuovaných 26 stavieb v celkovej dĺžke 18,472 km a prostredníctvom prostriedkov ERDF bola zabezpečená výstavba privádzača
Poprad - Kežmarok v celkovej dĺžke 4,554 km. Z celkového počtu stavieb 27 bolo zrekonštuovaných 18,388 km ciest , 7 mostných objektov a bolo odstránených 5
zosuvov. Zároveň bolo prostredníctvom ERDF zrekonštruovaných v rámci projektu Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov ciest I. triedy 99,986 km ciest I. triedy. V
priebehu roku 2011 boli odovzdané do užívania nasledovné stavby:

Názov stavby	                                                            dĺžka úpravy
I/64 Topoľčany preložka, 2.stavba, II. etapa                                      3,650
I/64 Nitra - Hronský Beňadik, BO, úsek Zlaté Moravce
I/51 Trnava, Nitrianska ulica                                                                0,627
I/63 a I/64 Komárno - križovatka                                                         0,203
I/59 Staré Hory - Jelenec                                                                   0,320
I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 Veľký Krtíš       0,120
I/75 Dolné Plachtince, most č. 052                                                     0,310
I/66 Zámostie - rekonštrukcia mostných objektov č. 093 a 093a       2,000
I/69 Rakytovce - rekonštrukcia most. obj. č. 13                                 0,500
I/75 Čebovce - AZ - Slovenské Kľačany                                           0,300
I/74 Dlhé nad Cirochou, most                                                             1,483
I/77 - 022 Hniezde most                                                                      0,100
I/77 - 015 Nižné Ružbachy most                                                         0,090
I/18 - 500 Strážske nadcestie                                                             0,155
I/67 Hraničné - Kremná, zosuv havária                                              0,090
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky                                                  2,121
I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv                                                         0,300
I/68 Lipany, preložka cesty                                                                 1,600
I/18 Hlinné, prieťah, rekonštrukcia cesty                                             1,078
I/18 Vranov nad Topľou, križovatka                                                    0,459
I/68 Prešov, Nábrežná komunikácia - privádzač Prešov - západ        1,600
I/18 Prešov - Nižná Šebastová                                                            0,500
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa                                                          4,554
I/65 Turček km 99,098 - 99,193, oporný múr                                       0,095
I/18 Kolárovice pod Čiakovom, zosuv                                                  0,160
I/70 Párnica - zosuv v km 5,000                                                           0,070
I/50 Handlová, centrum                                                                         0,541
Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy       99,986
SPOLU                                                                                               123,012

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných nových a zrekonštruovaných úsekovVýstupu

km

10 10

2008 2009

9,669

15

123,012

10

32,585

20 10

Komentár k programovej časti:
Cieľom  je zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu mostných objektov v nevyhovujúcom stave, rekonštrukciu technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických
nehodových úsekov a lokalít, paralelne s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest rekonštrukciu, homogenizáciu alebo novú výstavbu tých nadväzujúcich cestných úsekov, ktoré
plnia funkciu privádzača k diaľnici, vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahoch.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 027 676 1 027 676
0Spolu 1 027 676 1 027 676
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Komentár k programovej časti:
V rámci obnovy technickej základne údržby ciest boli vynaložené výdavky v hodnote 1 027 676,41 € na nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych
ortofotosnímkov pre roky 2009 - 2014 a "Tvorba , aktualizácia a certifikácia lokalizačných kódov tabuliek TMC SR", kde sa uhradili čiastkové faktúry za rok 2011. Prostriedky z
tohto prvku boli taktiež použité na inštaláciu zariadení na monitorovanie dopravy (váženie) v Krajnej Poľane a Liptovskej Osade.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 9 102 493 9 102 493
0Spolu 9 102 493 9 102 493

Komentár k programovej časti:
Čerpanie na prvku 053 02 03 sú prostriedky, ktoré boli  vyplatené v zmysle ZoD č. 320/05/04 vrátane dodatkov, Dohody o urovnaní a súpisov vykonaných prác na stavbe
Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná zhotoviteľovi "Združenie Nová Bystrica - Oravská Lesná".

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530204 - Severný obchvat mesta Trnava

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 2 410 111 2 410 111
0Spolu 2 410 111 2 410 111

Komentár k programovej časti:
Obe etapy budovania severného obchvatu sú realizované ako samostatné stavby a finančne sú zabezpečované ako spolufinancované stavby zo zdrojov ERDF
programovacieho obdobia 2007 - 2013. II. aj III. etapu zhotoviteľsky zabezpečuje Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. V roku 2012 boli na prvku 053 02 04 na oboch stavbách
preinvestované prostriedky na zabezpečenie výkupov, projektových a stavebných prác.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 161 348 420 28 492 096 28 492 096

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 27 555 384 5 028 017 5 028 017
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 70 497 725 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 22 992 875 0
188 903 804Spolu 127 010 713 33 520 113

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/51 Trnava - severný obchvat - II. a III. etapa v celkovej dĺžke 6 km s predpokladaným
termínom ukončenia 01/2012.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola ukončená výstavba II. etapy. Zo zmluvy o dielo pre II. etapu bol vyňatý objekt 311-00 Protihluková stena, ktorý sa realizuje ako samostatná zmluva o
dielo na základe RKBZ. Zároveň v priebehu roku 2011 prebiehala výstavba III. etapy. Z celkového plánovaného objemu prác bolo v roku 2011 realizovaných 46%. V roku
2012 bude celý projekt (II. a II.I etapa) odovzdaný do užívania.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe cesty I/61 Trenčín - most v celkovej dĺžke 2,450 km s predpokladaným termínom ukončenia
04/2012

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ nebol splnený.
Z dôvodu zdržania v procese verejného obstarávania sa s výstavbou začalo až v 09/2011. Predpokladaná doba výstavby je 3 roky. Prvé faktúry za realizované práce sa
očakávajú v 1. štvrťroku 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Pokračovať v realizácii projektu I/65 Galanta obchvat 2. a 3. stavba v celkovej dĺžke 9,898 km s predpokladaným termínom ukončenia 01/2012
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Výstavba 2. a 3. etapy obchvatu Galanty bola rozdelená na 2 projekty. V rámci 2. stavby bola dňa 12. 07. 2011 podpísaná ZoD a dňa 16. 08. 2011 bolo odovzdané
stavenisko zhotoviteľovi. Lehota výstavby je 395 dní t. j. august 2011 – september 2012. V mesačnej správe za december 2011 od zhotoviteľa, bol predložený
aktualizovaný finančný plán na rok 2012. V rámci 3. stavby sa očakáva začiatok VO v priebehu 05/2012. ŽoNFP by mala byť predložená v prvom polroku 2012 a
výstavba by mala začať na jeseň 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL s predpokladaným termínom ukončenia 2013
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Proces verejného obstarávania sa uskutočnil v priebehu roku 2011 avšak víťazná ponuka bola napadnutá zo strany iného uchádzača. Čaká sa na stanovisko ÚVO a
preto stavebné práce nezačali.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/61 Trenčín - most s predpokladaným termínom ukončenia 2013
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Z dôvodu zdržania v procese verejného obstarávania sa s výstavbou začalo až v 09/2011. Predpokladaná doba výstavby je 3 roky. Prvé faktúry za realizované práce sa
očakávajú v 1. štvrťroku 2012.
Duplicita s cieľom č. 5.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa (M) s predpokladaným termínom ukončenia 2013
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba bola nad rámec plánu v priebehu roku 2011 vecne ukončená a odovzdaná do užívania.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR (M) s predpokladaným termínom ukončenia
2013

Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený
V súčasnosti prebieha VO na stavebné práce aj dozor s predpokladaným termínom ukončenia v 1. polroku 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na projekte Odstraňovanie nevyhovujúcich  technických parametrov na cestách I. triedy (M) s
predpokladaným termínom ukončenia 2011

Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavebné práce na projekte boli v roku 2011 ukončené. Zrekonštruovaných bolo 99,986 km ciest I. triedy. V 02/2012 sa očakáva administratívne ukončenie projektu.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou širšieho zásobníka cestných projektov financovaného z prostriedkov fondov EÚ v programovom období 2007-2013 ako aj iných zdrojov sa v roku 2015
predpokladá výrazne zlepšenie dostupnosti obyvateľov na nadradenú dopravnú infraštruktúru v porovnaní so stavom v roku 2005.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)
Komentár k programovej časti:

Prvok sa bude používať od roku 2012.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 305 410 423 87 674 734 87 674 734
1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 127 985 127 985
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 44 968
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 33 227 516 18 197 021 18 197 021

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 5 863 679 3 211 239 3 211 239
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 103 353 634 32 137 533 32 137 533
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 18 248 094 5 671 329 5 671 329
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 60 230 982 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 10 628 997 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 299 433 009 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 52 841 110 0

466 103 346Spolu 570 198 907 147 064 809
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Pokračovať v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2011 neboli odovzdané do užívania žiadne nové úseky diaľnic v trase D1  Bratislava - Košice. Odovzdanie D1 do užívania prebehlo vo zvýšenej miere v roku
2010, avšak v roku 2011 bola začatá výstavba 2 úsekov, a to D1 Dubná Skala - Turany v dĺžke 16,45 km a D1 Fričovce - Svinia v dĺžke 11,22 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti
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Do roku 2013 zabezpečiť začatie výstavby prepojenia medzi Zvolenom a Košicami rýchlostnou cestou R2 v celkovej dĺžke 211 km.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 nebola začatá výstavba prepojenia v trase R2 medzi Zvolenom a Košicami. Výstavba R2 začne v júni 2012 stavbou R2 Žiar nad Hronom obchvat. Začatie
výstavby závisí od vydania stavebných povolení, podmienených ukončením procesu MPV. Tento, ako aj verejné obstarávanie zhotoviteľa DSP sú dlhodobým procesom a
začatie v roku 2011 nebolo možné.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti
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Komentár k programovej časti:

Výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest zvýšiť atraktivitu územia, jeho ekonomický potenciál a kvalitu života obyvateľov.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530302 - D1 Mengusovce-Jánovce (projekt KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 127 985 127 985
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 44 968

0Spolu 172 953 172 953

Komentár k programovej časti:
Celý diaľničný úsek Mengusovce - Jánovce je stavebne ukončený a sprejazdnený. Záverečná správa bola 30.6.2011 predložená na EK a je v štádiu posudzovania zo strany
EK. Následne bude uhradená záverečná žiadosť o platbu a dôjde k ukončeniu projektu.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 305 410 423 87 674 734 87 674 734
305 410 423Spolu 87 674 734 87 674 734

Do roku 2013 odovzdať do užívania 5,21  km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstabu 7,00 km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2011 bola odovzdaná do užívania časť D2 Križovatka Stupava Juh 1/2 profil v dĺžke 3,2 km a začala sa výstavba D1 Jablonov - Studenec, ľavý jazdný pás v dĺžke
5,21 km, kde ide o dostavbu na plný profil.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti
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Do roku 2013 skončiť prípravu stavby D4-obchvat Bratislavy, aby sa následne mohla začať jej výstavba v roku 2014
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Výstavba D4 obchvat Bratislavy sa v súčasnej dobe pripravuje na začatie nasledovne:
- v roku 2013 D4 Bratislava Jarovce - Ivanka pri Dunaji sever
- v roku 2014 D4 Ivanka pri Dunaji sever - Stupava juh a D4 Devínska Nová Ves - št. hr. SR/Rakúsko.
V súčasnosti pre úsek D4 Bratislava Jarovce - Ivanka pri Dunaji sever prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa DÚR. Na úsek D4 Ivanka pri Dunaji sever - Stupava
juh sa predpokladá vydanie Záverečného stanoviska EIA v 02/2012. D4 Devínska Nová Ves - št. hr. SR/Rakúsko je spracovaná Správa EIA vydanie ZS EIA sa
predpokladá v 06/2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti
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Komentár k programovej časti:

Bezpečné, efektívne a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty sú mimoriadne dôležité pre rozvoj a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530306 - Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OP ZI
Komentár k programovej časti:

Prvok ukončený v roku 2009 - 1- programové obdobie 2004-2006.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia
Komentár k programovej časti:

Prvok bude využívaný pre 3 programové obodbie 2014 - 2020.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)
Komentár k programovej časti:

Dofinancovanie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ (oprávnené náklady mimo spolufinancovania z fondov EÚ a neoprávnené náklady).
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 103 353 634 32 137 533 32 137 533
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 18 248 094 5 671 329 5 671 329
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 299 433 009 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 52 841 110 0

121 601 728Spolu 390 082 981 37 808 862

Realizovať výstavbu úsekov D1 Budimír - Bidovce v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia obidvoch úsekov v 10/2014.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Plnenie cieľa je neaplikovateľné. Začiatok realizácie je plánovaný na rok 2012. Uvedený projekt nebude realizovaný z OP Doprava 2007 - 2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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MJ:
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%

30 30 20
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Komentár k programovej časti:
Prioritou SR v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry v programovom období rokov 2007 – 2013 je výstavba dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, prechádzajúcej
územím SR, a to prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic. Tieto novovybudované úseky diaľnic tak nahradia v súčasnosti už z hľadiska kapacity aj bezpečnosti
nevyhovujúce úseky cestnej siete SR.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 33 227 516 18 197 021 18 197 021

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 5 863 679 3 211 239 3 211 239
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 60 230 982 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 10 628 997 0
39 091 195Spolu 92 268 239 21 408 260

Realizovať stanovený objem prác z celkového objemu prác na výstavbe R4 Košice - Milhosť s predpokladaným termínom ukončenia 06/2013
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavebné práce začali 09/2010 a je realizovaných 57 % objemu prác. Žiadosť o potvrdenie pomoci bola predložená EK a je v štádiu posudzovania zo strany EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Doplnením diaľnic sieťou rýchlostných ciest sa zabezpečí kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi ako aj krajskými sídlami pri rovnomernom pokrytí územia SR
cestnými komunikáciami s obmedzeným prístupom, resp. cestami s nadštandardným jazdným komfortom. Vzhľadom na trasovanie i dopravný komfort, ktorý poskytujú
rýchlostné cesty, je preto tiež opodstatnené uvažovať s ich výstavbou, v prvom rade v koridoroch ciest s medzinárodnou dopravou (cesty „E“), resp. v koridoroch doplnkovej
siete TEN-T.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 174 698 616 274 509 173 274 508 446
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 1 236 002 1 235 992

174 698 616Spolu 275 745 175 275 744 438

Komentár k programovej časti:

Príprava a výstavba vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest formou projektov verejno-súkromného partnerstva.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 283 372 1 282 788
0Spolu 1 283 372 1 282 788

Komentár k programovej časti:

Finančné prostriedky boli použité na právne, finančné a technické poradenstvo týkajúce sa projektu R1 Nitra - Tekovské Nemce.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce -
Svinia)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 28 901 250 28 901 168
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 615 262 615 262

0Spolu 29 516 512 29 516 430

Komentár k programovej časti:
Projekt bol v decembri 2010  v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR  resp. ERDF. V rámci prvku bolo
financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný
obchvat)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 7 304 829 7 304 767
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 620 739 620 730

0Spolu 7 925 568 7 925 497

Zabezpečiť úhradu DPH za projekty balíka 2.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola zabezpečená úhrada DPH za projekty balíka 2, a to na projekt R1 Nitra, západ - Tekovské Nemce prostredníctvom prvku 0530505.
Súčasne bolo v roku 2011 v rámci prvku 0530503 zabezpečované financovanie nájmov pozemkov súvisiacich s výstavbou R1 Nitra západ - Tekovské Nemce a úhrada
liberačnej udalosti.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie cestnej dopravy, pozmených komunikácií a investičných projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
V roku 2011 bola odovzdaná do užívania rýchlostná cesta R1 Nitra, západ - Tekovské Nemce. V roku 2012 sa predpokladá odovzdanie Severného obchvatu Banskej Bystrice
do užívania.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 63 380 425 63 380 425
0Spolu 63 380 425 63 380 425

Komentár k programovej časti:
Projekt bol v decembri 2010  v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR  resp. ERDF. V rámci prvku bolo
financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 174 698 616 173 639 298 173 639 298
174 698 616Spolu 173 639 298 173 639 298

Zabezpečiť platbu za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a.s. za uvedenie príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce do prevádzky
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
R1 bola odovzdaná do predčasného užívania koncom októbra 2011. V nadväznosti na uvedené bude zabezpečovaná úhrada za dostupnosť koncesionárovi GRANVIA za
mesiace november a december 2011 začiatkom roku 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie cestnej dorpavy, pozemných komunikácií a investičných projetkov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Verejný obstarávateľ v zmysle Koncesnej zmluvy uhrádza Koncesionárovi mesačnú jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia koncesnej lehoty až do dňa
ukončenia.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

055 - Letecká doprava a infraštruktúra

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 500 000 8 657 952 8 657 952
5 500 000Spolu 8 657 952 8 657 952

Komentár k programovej časti:
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Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 500 000 8 657 952 8 657 952
5 500 000Spolu 8 657 952 8 657 952

Zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO)
a nariadení EÚ.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola zabezpečovaná prevádzka letísk v súlade so záväznými štandardami bezpečnostnej ochrany okrem iného podľa požiadaviek nariadenia EP a Rady
(ES) č. 300/2008 a leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a so záväznými štandardmi bezpečnej prevádzky letiskovej
infraštruktúry okrem iného podľa požiadaviek leteckého predpisu L14 Letiská, I. zväzok.
Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade s Výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M a boli použité hlavne na:
- realizáciu činností, ktoré viedli k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich z leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zashovania a
ďalších požiadaviek vedúcich k dosiahnutiu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a iných užívateľov letísk a všeobecnej bezpečnosti v civilnom letectve,
- bezpečná prevádzka a z nej vyplývajúca údržba letiskových pohybových plôch a všetkých zariadení súvisiacich s bezpečným a kvalitným poskytovaním služieb
súvisiacich s pristátiami a odletmi lietadiel,
- bezpečná prevádzka letiskového terminálu slúžiaceho na prílety a odlety cestujúcej verejnosti,
- zabezepčenie záchrannej hasičskej služby v súlade s hlavou 9 leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok,
- zabezpečenie ostatných podporných činností pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie vyššie uvedených cieľov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letetctve v znení neskorších predpisov.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05504 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy -opatrenie 1.3 OP ZI
Komentár k programovej časti:

Prvok ukončený v r. 2009. Ukončenie 1. programovacieho obdobia 2004 - 2006.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05506 - Schengenský prechodný fond
Komentár k programovej časti:

Prvok ukončený v roku 2008.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q - Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 17 250 730 9 265 514 9 188 518
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 15 400 15 400
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 578 124 578 124

17 250 730Spolu 9 859 038 9 782 042

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q01 - Podpora riadenia rezortných politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 882 757 207 232 207 232
882 757Spolu 207 232 207 232

Komentár k programovej časti:

Podpora riadenia v oblasti stavebníctva a územného rozvoja.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0101 - Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 73 640
73 640Spolu

Zabezpečiť vypracovanie  technických a ekonomických posudkov a zhodnotiť optimálnosť využitia verejných financií.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vypracovaných 29 technických a ekonomických posudkov. Zvýšenie vyplýva z väčšieho množstva stavebných zámerov, ktoré predložili predkladatelia
na štátnu expertízu.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo presunuté v priebehu roka 2011 rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 do prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0102 - Vykonávanie štátneho dozoru v teréne

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 12 696
12 696Spolu

Zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Cieľ nebol plnený z dôvodu začatia prípravy legislatívnych zmien súvisiacich s výkonom štátneho dozoru a štátnej expertízy v oblasti verejných prác. Následne po
nadobudnutí právoplatnosti legislatívnych zmien sa pristúpi k príslušným úpravám informačných systémov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo presunuté v priebehu roka 2011 rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 do prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0103 - Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 137 896
137 896Spolu

Poskytnúť podporu na vypracovanie  štúdií s hlavným zameraním na akceptovanie technických podmienok v stavebníctve regulovaných EÚ.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2011 bolo postupne zmluvne  zabezpečené vypracovanie 10 rozborových štúdií, ktoré boli v stanovených termínoch ukončené a odovzdané (okrem jednej, ktorá
pokračuje aj v roku 2012).  Rozborové štúdie boli zamerané na spracovanie podkladov pre vypracovanie  národných príloh k európskym normám na navrhovanie
stavebných konštrukcií, tzv. EUROKÓDOV v pôsobnosti MDVRR SR, preberaných do sústavy slovenských technických noriem, ako aj podkladov pre úpravu národných
legislatívnych predpisov a podkladov pre aktualizáciu určených technických špecifikácií na preukazovanie zhody stavebných výrobkov, doplnenie návrhov Opatrení
MDVRR SR v zmysle ustanovení § 17, ods. 5 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a sprístupnenie predpisov na technické osvedčovanie stavebných
výrobkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet štúdiíVýsledku

Počet štúdií

2008 2009

14

18

10

10

11

8

12

Komentár k programovej časti:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo presunuté v priebehu roka 2011 rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 do prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0104 - Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR - dotácie na výskum a vývoj pre oblasti kompetencií MVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 477 993
477 993Spolu

Podporovať úlohy vedy a výskumu
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 boli podporené 4 projekty vedy a výskumu, a to:
- Trvaloudržateľný stav a doplňovanie všeobecných technických a všeobecných obchodných podmienok stavebných prác,
- Komplexný systém technicko-ekonomických nástrojov, v rôznom stupni agregácie pre všetkých účastníkov investičnej výstavby,
- Výskum progresívnych výrobných technológií a nanotechnológií v oblasti reprofilačných systémov s verifikáciou vo výrobe a v praxi,
- Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej  hospodárnosti budov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu podporených formou štátnej pomociVýstupu

počet podporených úloh

2008 2009

4

3

Komentár k programovej časti:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo presunuté v priebehu roka 2011 rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 do prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0105 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 532 207 232 207 232
180 532Spolu 207 232 207 232

Podporiť spracovanie úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 12 úloh, a to:
- monitoring strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy, ministerstiev a samospráv VÚC,
- štandardy minimálnej vybavenosti obcí - oponentúra,
- metodika spracovania územnoplánovacej dokumnetácie obcí,
- metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny,
- metodika tvorby informačného systému o územnom plánovaní - oponentúra,
- urbanita - časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji, rozvoji miest a o tvorbe krajiny,
- ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti územného plánovania,
- vzdelávanie odbornej verejnosti prostredníctvom portálu www.urbion.sk
- zabezpečenie činností vyplývajúcich z povinností Národného kontaktného miesta (ECP) Programu ESPON 2013
- súčinnosť s krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a inými odbornými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti územného plánovania,
 - CaDEC - Capitalisation and Disemination of ESPON Concepts (Zhodnotenie a rozširovanie výsledkov programu ESPON),
- ÚPN obce Trnavá Hora - Čistopis.

Zdroj získavania údajov:
podklady Inštitútu urbanizmu a územného plánovania URBION

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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MJ:

A - Počet podporených úlohVýsledku

počet podporených úloh

2008 2009

8

5

12

5

9

5

Komentár k programovej časti:
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION je príspevkovou organizáciou a venuje sa aplikovanému výskumu a rozvoju metodických postupov pre usmerňovanie
orgánov územného plánovania, príprave normatívnych a legislatívnych nástrojov, odborných podkladov pre tvorbu koncepcie a postupu štátu v oblasti usmerňovania
územného rozvoja, udržiavaniu aktuálneho stavu Koncepcie územného rozvoja Slovenska a príprave jej strategických zámerov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q02 - Riadenie a kontrola

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 390 357
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 578 124 578 124

7 390 357Spolu 578 124 578 124

Podporiť Operačný program EPSON 2013 poskytnutím príspevku v stanovenej výške.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bol podporený operačný program ESPON 2013 poskytnutím príspevku  vo výške 35 901,00 eur.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Rok
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2011

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
2015

R + 5
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MJ:

A - Poskytnutie  príspevkuVýstupu

logická

2008 2009

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Riadenie a kontrola činností v oblasti výstavby a územného rozvoja boli v priebehu roka 2011 presunuté do prvku 07T0101.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q03 - Špecializovaná štátna správa

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 977 616 9 058 282 8 981 286
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 15 400 15 400

8 977 616Spolu 9 073 682 8 996 686

Vykonať 450 plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 504 hlavných štátnych stavebných dohľadov na kontrolovaných subjektoch, čo predstavuje 112 % z plánovaného počtu kontrol, pričom
porušenie ustanovení stavebného zákona  bolo zistené v 275 prípadoch, čo predstavuje 54,5 % z vykonaných dohľadov. V 106 prípadoch porušenia ustanovení
stavebného zákona boli inšpektorátmi uložené pokuty v celkovej výške 111 274,- €. V ostatných prípadoch boli kontrolované subjekty vyzvané na nápravu nedostatkov.
Prekročenie bolo ovplyvnené tým, že v priebehu roka sa vykonával dohľad na základe podnetov občanov, a to hlavne na jednoduchých stavbách a tiež na drobných
stavbách (ako sú rodinné domy, prípojky k rodinným domom, ihrisko, malé hospodárske objekty pri rodinných domoch, chatky, oplotenia, garáže, altánky a pod.), čo by
bolo z hľadiska hospodárnosti účelnejšie, keby ho vykonávali  poverení zamestnanci stavebného úradu. Celkový počet podaní bol 898 z čoho bolo 504 podnetov na
výkon hlavného štátneho stavebného dohľadu.  V ostatných prípadoch bolo potrebné podnety preskúmať podľa ich obsahu a následne vybaviť a to buď  postúpením
inému správnemu orgánu,  alebo bola pisateľovi zaslaná odpoveď v danej veci.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej stavebnej inšpekcie

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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2015

R + 5
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Typ:
MJ:

A - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet

570

2008 2009

450

503

450

504

450

494

450

Vykonať 180 stanovísk - posúdení zmien a doplnkov územných plánov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo Krajskými stavebnými úradmi vypracovaných 375 posúdení zmien a doplnkov územných plánov.  Posudzovanie zmien a doplnkov územných plánov
poskytuje len čiastkovú informáciu o jednej oblasti činností na úseku územného plánovania. Vyhodnotenie posudzovania zmien a doplnkov územných plánov by
poskytovalo úplnú informáciu o činnosti len v prípade, ak by všetky obce a mestá mali spracovaný, resp. aktuálny  úzmený plán.
Vzhľadom na to, že počet vydaných stanovísk k zmenám a doplnkom územných plánov závisí od počtu žiadostí predložených obcami, nie je možné ich počet aktívne
ovplyvniť.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských stavebných úradov

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných stanovísk - posúdeníVýstupu

počet

348

2008 2009

160

558

180

375

180

479

180

Komentár k programovej časti:
Krajské stavebné úrady sú zriadené zákonom č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2004.
Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva MDVRR SR hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola
zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá
bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 05.04.2012 22 / 63



07Q04 - Systém zavedenia elektronizácie podania žiadosti o stavebné povolenie
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S - Železničná doprava

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 322 510 880 473 564 943 473 564 943
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 63 452 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 27 619 792 32 753 748 32 753 748

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 27 619 792 32 753 748 32 753 748
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 217 445 862 142 316 841 142 316 841
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 38 363 582 25 114 737 25 114 737
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 5 818 051 5 818 051
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 306 773 306 773
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 741 986 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 741 986 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 163 779 351 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 28 902 223 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 591 293 591 293

633 559 908Spolu 911 449 129 713 220 132

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S01 - Kombinovaná doprava

Odľahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného
prostredia.

Zámer:

Komentár k programovej časti:
Poskytovanie dotácií v oblasti kombinovanej dopravy upravuje zákon č. 514/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o doprave na dráhach. Dotáciu možno poskytnúť na  financovanie
projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej dopravy, na obstaranie technických prostriedkov na
prevádzkovanie liniek kombinovanej dopravy ucelenými vlakmi a na zvoz a rozvoz prepravných jednotiek v systéme nesprevádzanej kombinovanej dopravy, a to na špeciálne
železničné vozne kombinovanej dopravy, na prepravné jednotky a na vozidlá na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb na cestné vozidlá.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 149 372 635 204 999 635 204 999 635
149 372 635Spolu 204 999 635 204 999 635

Poskytnúť podporu na dopravnú obslužnosť územia SR železničnou osobnou dopravou každoročne v stanovenom rozsahu, vrátane technologických výkonov pre verejný
záujem.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo realizovaných 31,252 mil. vlkm, čo je plnenie na 99,53 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady ZSSK
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A - Rozsah objednávaných výkonovVýstupu

mil.vlkm

35,185

31,846

2008 2009

31,926

31,948

32,041

31,252

32,065

31,898

31,926 32,959

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb súvisiacich s verejnou prepravou osôb a vecí. Zaručiť bezpečené, efektívne a kvalitné dopravné služby a ich primeranú
výkonnosť podľa potrieb dopravnej oblužnosti územia železničnou osobnou dopravou v SR.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 27 619 792 32 753 748 32 753 748

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 27 619 792 32 753 748 32 753 748
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 741 986 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 741 986 0
55 239 584Spolu 70 991 467 65 507 495

Komentár k programovej časti:
Modernizácia parku železničných vozidiel spoločnosti sa až do roku 2008 uskutočňovala len na základe vlastných zdrojov vo výške odpisov znížených o splátky úverov a
úverových zdrojov z UBS a EUROFIMA. Od roku 2008 je ZSSK zapojená do čerpania prostriedkov na obnovu mobilného parku z fondu ERDF pre programové obdobie 2007-
2013.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 27 619 792 32 753 748 32 753 748

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 27 619 792 32 753 748 32 753 748
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 741 986 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 741 986 0
55 239 584Spolu 70 991 467 65 507 495

Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek s cieľom  zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej
dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (okolie miest Žilina a Košice).

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
K 31.12.2011 bolo v prevádzke celkovo 6 poschodových elektrických jednotiek radu 671.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH PULL, úpravu 10 ks elektrických rušňov radu 263 a nákup 2 ks elektrických rušňov s
cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (Kúty, Trnava, Nové
Zámky).

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Do 31.12.2011 boli v prevádzke celkovo 3 poschodové jednotky typu push-pull a upravené boli 4 HDV radu 263 k jednotkám push-pull.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Do roku 2013 zabezpečiť  nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej
železničnej dopravy a štandardizáciu kvality služieb na tratiach regionálneho významu - okolie Nitry, Humenné, Košice - Prešov.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Do 31.12.2011 boli uvedené do prevádzky celkom 3 motorové jednotky radu 861. Uvedené omeškanie v dodávkach DMJ bolo spôsobené na strane dodávateľa ŽOS
Vrútky.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Modernizácia a rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy vytvorí základné podmienky pre zastavenie trvalého rastu individuálneho motorizmu pri zabezpečovaní základnej
dopravnej obslužnosti. Zastavením poklesu presunu výkonov z verejnej osobnej dopravy na individuálny motorizmus najmä v prímestskej a regionálnej doprave sa postupne
umožní znižovať všetky negatívne javy spojené s potrebou odstraňovania kongescií na cestnej sieti v okolí regionálnych a nadregionálnych centier a cestnej sieti v mestských
aglomeráciách, negatívnym dosahom dopravy na životné prostredie a kvalitu života v mestách.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK

Obnoviť zastaraný vozňový park ZSSK vozňami spĺňujúcimi požiadavky dohovoru  RIC a TSI pre medzinárodnú prevádzku. Nákupom osobných vozňov zvýšiť počet
prepravených cestujúcich v medzinárodnej preprave, zvýšiť kvalitu cestovania a dosiahnuť zatraktívnenie železničnej dopravy.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 ZSSK realizovala inštaláciu 4 ks systému ETCS na HDV radu 350, nákup 13 ks nových klimatizovaných vozňov typu Bmpeer do vlakov typu IC a EC, nákup
rádiostaníc na HDV radu 350 v počte 11 kusov a modernizáciu vozňov Bdt radených do osobných vlakov v počte 7 kusov. Všetky uvedené investície si ZSSK obstaralo z
vlastných zdrojov, resp. poskytnutých úverov.

Zdroj získavania údajov:
podklady ZSSK
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Komentár k programovej časti:
Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných
dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S05 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 119 498 108 199 498 108 199 498 108
119 498 108Spolu 199 498 108 199 498 108

Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov  v súlade so Zmluvou o
prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V súlade so Zmluvou o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2013 Železnice SR v roku 2011 zabezpečili prevádzkovanie dráh a ich
prevádzkyschopnosť  v celkovej dĺžke 3 642 km vlakových úsekov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice SR
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Komentár k programovej časti:

Zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečenie rozvoja železničnej infraštruktúry.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 53 640 137 69 067 200 69 067 200
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 63 452 0
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 217 445 862 142 316 841 142 316 841
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 38 363 582 25 114 737 25 114 737
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 5 818 051 5 818 051
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 306 773 306 773
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 163 779 351 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 28 902 223 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 591 293 591 293

309 449 581Spolu 435 959 919 243 214 894

Komentár k programovej časti:
Dopravná politika EÚ prezentovaná v  Bielej knihe a následné legislatívne aktivity sú zamerané na podporu železničnej dopravy a zvýšenia jej konkurencieschopnosti voči
iným druhom dopravy, keďže železničná doprava je jedným z najbezpečnejších dopravných systémov a súčasne najšetrnejších voči životnému prostrediu. Zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy spolu s interoperabilitou železníc patria medzi základné piliere tvoriaceho sa európskeho integrovaného železničného priestoru.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 53 640 137 69 067 200 69 067 200
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 5 818 051 5 818 051
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 306 773 306 773
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 591 293 591 293

53 640 137Spolu 75 783 316 75 783 316

Zabezpečiť modernizáciu/obnovu železničnej siete prípravou/realizáciou projektov v plánovanom rozsahu
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo realizovaných 13 projektov . Rozdiel oproti plánu predstavuje zaradenie stavieb VIP Bratislava, VIP Leopoldov, VIP Košice a opätovné zaradenie
stavieb Piešťany modernizácia prijímacej budovy a Nové Mesto n/Váhom modernizácia staničnej budovy. V roku 2011 bolo z vlastných zdrojov financované najmä
majetkovoprávne vysporiadanie, spracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor, inžinierska činnosť a iné podporné činnosti pre stavby financované aj z fondov
EÚ, tak aby bol zabezpečený riadny postup výstavby.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice SR
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Komentár k programovej časti:
Strategické ciele rozvoja železničnej infraštruktúry sú zamerané v prvom rade na modernizáciu koridorov zvýšením traťovej rýchlosti, úpravou staníc a zastávok, vybudovaním
mimoúrovňových krížení železnice s pozemnými komunikáciami, sanáciou železničného spodku, atď. Železničnú sieť netvoria len koridorové osi. Nemalú úlohu treba prikladať
aj na regionálne a vedľajšie trate s priamym napojením na koridory, prechodové stanice a terminály intermodálnej dopravy, ako aj ďalší a veľmi dôležitý faktor, a to
bezpečnosť.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0605 - Piešťany - N.M. nad Váhom (projekt KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 63 452 0
0Spolu 63 452 0

Komentár k programovej časti:
V roku 2009 bola stavba riadne ukončená a bola odovzdaná do užívania. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie záverečnej správy zo strany EK a následne bude
preplatená záverečná žiadosť o platbu.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0607 - Odborná pomoc pre prípravu dopravých projektov - železničné projekty (projekt ISPA)
Komentár k programovej časti:

Projetk  umožnil MDVRR SR čerpať dostupné fondy a pomôcť relevantným inštitúciám v SR pri príprave projektov podporovaných prostredníctvom fondov EÚ.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0608 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy - opatrenie 1.1 OP ZI
Komentár k programovej časti:

Prvok ukončený v roku 2009 - 1 programové obdobie 2004 - 2006.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0609 - Odborná pomoc pre implementáciu dopravých projektov spolufinancovaných z EÚ - železničné projekty (projekt
ISPA)
Komentár k programovej časti:

Nedostatočné skúsenosti pracovníkov implementačných agentúr v oblasti využívania fondov EÚ si vyžiadali potrebu tímu expertov, ktorí prispekli k zlepšeniu implementácie
projektov ako i k riešeniu problémov, ktoré sa vyskytli počas implementácie projektov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060B - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)
Komentár k programovej časti:

Predinvestičné štúdie v koridoroch TEN-T.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 216 706 845 142 131 086 142 131 086
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 38 233 167 25 081 956 25 081 956
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 114 662 676 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 20 234 574 0

254 940 012Spolu 302 110 292 167 213 042

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce v celkovej dĺžke
17,457 km.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola ukončená modernizácia 14,42 km trate, z toho skolaudovaných je k 31.12.2011 zatiaľ 5,89 km. V roku 2012 budú prebiehať stavebné práce najmä na
UČS 24 – výstavba pevnej jazdnej dráhy, technologické vybavenie tunela, práce na spevňovaní svahov južného portálu, dobudovanie nadjazdu pri severnom portáli,
zabezpečovacie zariadenia. Na UČS 25 budú prebiehať dokončovacie práce na ŽST Trenčianske Bohuslavice a rovnako aj práce na zabezpečovacích  zariadeniach. Na
UČS 27 budú prebiehať stavebné práce na výhybni NIVY, v rámci zvyšných UČS 28 a 26 to budú už len dokončovacie práce.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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V rámci  projektu Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica , upraviť trať s celkovou dĺžkou 4,023 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavebné práce na stavbe „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ začali v júli 2009 a dňa 30. 12. 2011 boli ukončené. (Pôvodný termín bol
31.10.2011.  Dodatkom č.3 k Zmluve o dielo bola dohodnutá zmena termínu na 30.12.2011). Stavba sa rozprestiera na ploche cca 80 ha  súbežne s hlavnou traťou Žilina
- Košice v dĺžke cca 5,5 km. Hlavné objekty zriaďovacej stanice (merateľné ukazovatele) tvoria skupiny koľají: vchodová (6), smerová (18) a odchodová (5),  ktoré
zaberajú plochu cca 30 ha v celkovej dĺžke 4,023 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 739 017 122 565 122 565
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 130 415 21 629 21 629
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 23 723 435 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 4 186 488 0

869 432Spolu 28 054 117 144 194

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy zabezpečiť štúdie, prípadne projektové dokumentácie.
Cieľ 3:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci uvedeného cieľa bolo potrebné dodať projektové dokumentácie po stupeň DÚR pre nové terminály intermodálnej prepravy zaradené v zozname projektov OPD
2007 – 2013.
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre terminál intermodálnej prepravy Bratislava (TIP BA) bola dodaná prijímateľovi v roku 2010, pričom územné
rozhodnutie získalo právoplatnosť v septembri 2011.
- Dokumentácia pre územné rozhodnutia pre terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (TIP LEO) bola dodaná prijímateľovi koncom roka 2011. V súčasnosti ešte
nebolo vydané územné rozhodnutie, ktorého vydanie sa očakáva v prvej polovici roku 2012.
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre terminál intermodálnej prepravy Košice (TIP KE) bola dodaná prijímateľovi (ŽSR) v 07/2010, pričom územné
rozhodnutie získalo právoplatnosť v 06/2011. Aktuálne prebieha proces VO pre výber zhotoviteľa na dokončenie projektovej dokumentácie a realizácie stavby v 1. etape.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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ks

2008 2009

1

1

3

3

1

1

Komentár k programovej časti:
Prioritou v oblasti rozvoja infraštruktúry intermodálnej prepravy z prostriedkov Kohézneho fondu je vybudovanie základnej siete verejných terminálov intermodálnej prepravy
podľa parametrov Dohody AGTC (pozri Príloha 5). Sieť verejných terminálov sa buduje za účelom poskytovania kvalitných terminálových služieb založených na
nediskriminačnom prístupe v prepojení na logistické centrá s cieľom efektívneho zabezpečovania logistických služieb.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 63 191 63 191
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 151 11 151
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 25 393 240 0
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 4 481 160 0

0Spolu 29 948 742 74 342

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov zabezpečiť štúdie, prípadne projektové
dokumentácie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený..
V priebehu roku 2011 boli v rámci predprojektovej a projektovej prípravy infraštruktúry integrovaných dopravných systémov dodané:
1. „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka, I. časová etapa“ - dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ)
2. ""Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, úsek Bosákova – Šafárikovo nám."" - aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie +
dokumentácia pre stavebné povolenie
3. „ŽSR, trať IKD, Nám. Maratónu mieru – Staničné nám.“- štúdia EIA

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet štúdií a projektových dokumentáciíVýstupu

ks

2008 2009

1

3

3

3

3

3

Komentár k programovej časti:
Zámer realizácie integrovaných dopravných systémov vychádza z dlhodobej stratégie riešenia verejnej osobnej dopravy v dotknutom regióne v oblasti Bratislavy a Košíc.
Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského i Košického regiónu prinesie efektívnejšie využívanie existujúcich druhov dopravy (najmä
koľajovej dopravy), pričom výhody pocítia tak cestujúci ako aj samotní dopravcovia.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T - Tvorba a implementácia politík

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a  poštových služieb.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 44 987 957 52 029 718 51 745 312
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 4 697 509 4 697 509

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 917 867 828 973 828 973
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 325 769 325 769
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 689 148 1 184

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 298 088 209
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 079 811 1 079 705

45 905 824Spolu 60 949 017 58 678 661

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T01 - Riadenie a podpora programov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 066 527 33 595 100 33 379 696
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 4 697 509 4 697 509

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 917 867 828 973 828 973
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 175 769 175 769
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 689 148 1 184

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 298 088 209
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 42 371 42 371

27 984 394Spolu 41 326 959 39 125 712

Do roku 2012 zabezpečiť plynulý prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-T.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie sa uskutočnil po etapách. V 1. etape bola vybudovaná sieť I. multiplexu (tzv. prechodného), ktorá
umožnila uvoľniť televízne kanály potrebné pre budovanie siete ďalších multiplexov. Pokrytie I. multiplexu dosiahlo úroveň 94 % obyvateľstva. V 2. etape, súbežne s
vypínaním analógových vysielačov, bola budovaná sieť II. a verejnoprávneho multiplexu. Koncom júna 2011 bola ukončená výstavba siete II. a verejnoprávneho
multiplexu, čím bol zavŕšený proces digitalizácie na Slovensku. Pokrytie II. multiplexu dosiahlo úroveň 91 % obyvateľstva a verejnoprávneho 95 % obyvateľstva.
Následne, koncom júla 2011, bolo ukončené vysielanie I. multiplexu. Z hľadiska dosiahnutia cieľa pri zavádzaní digitálneho vysielania prebiehala v rokoch 2009 až 2011
informačná kampaň.  Informačná kampaň pozostáva z viacerých fáz a prebieha v niekoľkých rovinách. Ústredným informačným portálom kampane bola web stránka
www.digimedia.sk a komplexnosť prístupu k informáciám zabezpečovala bezplatná informačná linka 0800 168 500.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plynulého prechodu na digitálne pozemské TV vysielanieVýsledku

logická

2008 2009

áno

áno áno

Prispieť k zastaveniu percentuálneho nárastu počtu dopravných nehôd na cestách SR.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo podľa štatistík MV SR - PPZ evidovaných 14 994 dopravných nehôd, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2010, keď bolo evidovaných 21 611
dopravných nehôd.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie cestnej dopravy, pozmených komunikácií a investičných projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - zastavenie nárastu počtu dopravných nehôdVýsledku

logická

áno áno

2008 2009

áno

áno áno
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Komentár k programovej časti:

Riadenie a podpora ústredného rogánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0101 - Ústredný orgán-MDVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 19 317 349 25 326 612 25 111 748
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 175 769 175 769
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 42 371 42 371

19 317 349Spolu 25 544 753 25 329 888

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy
vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcií MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno áno

2008 2009

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0102 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie OPD 2007-2013
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola zabezpečená podpora efektívneho riadenia, programovania a implementácie OPD 2007-2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýsledku

logická

áno

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prvok súvisí s 1. programovým obdobím 2004 - 2006.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0104 - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
Komentár k programovej časti:

Prvok ukončený v roku 2004. Informatizácia spoločnosti prešla pod Ministerstvo financií SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 4 697 509 4 697 509

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 917 867 828 973 828 973
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 689 148 1 184

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 298 088 209
917 867Spolu 7 513 719 5 527 875

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Ku koncu roka bolo v implementácii 19 projektov TP na podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013:
V roku 2011 boli finančné prostriedky z technickej pomoci vynaložené najmä na: refundáciu miezd zamestnancov, refundáciu ZPC v súvislosti s implementáciou OPD,
organizáciu monitorovacích výborov, zabezpečenie tlmočníckych služieb, zabezpečenie poradenských služieb, konzultantov a financovanie štúdii. Prostriedky boli
vynaložené aj na obstaranie technického vybavenia a financovanie publicity.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýsledku

logická

áno áno

áno

2008 2009

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho riadenia operačného programu, na jeho propagáciu a na podporu hodnotenia prioritných osí a vybraných projektov.
Ďalej bude využitá pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií včítane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou
skúseností.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0106 - Zavádzanie digitálneho vysielania v SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 459 000 6 802 192 6 801 675
6 459 000Spolu 6 802 192 6 801 675

Do roku 2012 zabezpečiť plynulý prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-T (pozn. v súčasnosti prebieha schvaľovací proces  štátnej
pomoci N671/2009-Prechod na digitálne televízne vysielanie -merateľné ukazovatele bude možné definovať až na základe výsledku schvaľovacieho procesu)

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na základe schválenej schémy boli realizované 2 projekty štátnej pomoci:
Projekt podpory paralelnej prevádzky bol realizovaný od 22. novembra 2010 do 31. augusta 2011. Išlo o štátnu pomoc určenú pre televíznych vysielateľov a
poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby na zabezpečenie paralelnej analógovej a digitálnej prevádzky. Cieľom pomoci bolo vytvoriť dostatočný čas pre všetkých
obyvateľov SR zadovážiť si zariadenie umožňujúce príjem digitálneho televízneho vysielania. Celková suma  poskytnutej dotácie bola vo výške 6,34 mil. eur.
Projekt podpory koncových užívateľov bol realizovaný od 15. marca 2011 do 31. augusta 2011. Išlo o poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku v
hodnote 20 Eur pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov na nákup zariadenia pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska. Počas
tohto obdobia obdržalo ministerstvo 13 650 žiadostí o príspevok, z toho bolo 8 624 žiadateľov oprávnených (žiadateľom už bola zaslaná dotácia) a 5 026 neoprávnených.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Dĺžka trvania paralelnej prevádzkyVýstupu

počet mesiacov

2008 2009

8

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Zabezpečiť podporu koncových užívateľovVýstupu

logický

2008 2009

áno

áno áno
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Komentár k programovej časti:
Poskytovanie dotácií v zmysle výnosu MDPT SR z 23. apríla 2010 č. 07480/2010-SPT/z.17006/M o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie
v Slovenskej republike.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 832 634 826 184 826 180
832 634Spolu 826 184 826 180

Zabezpečenie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
financovania

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 regionálne rozvojové agentúry poskytli 80 celkom informácií na jednu regionálnu rozvojovú agentúru. Regionálne rozvojové agentúry plnia úlohy vyplývajúce
zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh, t.j. spolupracujú s obcami a VÚC pri tvorbe, plnení a vyhodnocovaní programov hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obcí, vypracúvajú strategické a programové dokumenty, rozvojové štúdie a podnikateľské zámery alebo na nich participujú s ostatnými subjektmi
regionálneho rozvoja, organizujú školenia, worshopy, semináre, zúčastňujú sa na výstavách.

Zdroj získavania údajov:
podklady oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet poskytnutých informácii celkom na jednu regionálnu rozvojovú agentúruVýstupu

počet poskytnutých

60 65

2008 2009

80

40 50

Komentár k programovej časti:
Regionálne rozvojové egentúry poskytujú v rámci svojej činnosti informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom prostredníctvom
osobných stretnutí, telefonického kontakty, vzdelávacích aktivít, emailom a takisto podávajú informácie aj na výstavách.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 277 544 275 844 275 826
277 544Spolu 275 844 275 826

Predložiť plánovaný počet projektov za  euroregióny.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2011 bolo prložených 15 projektov euroregiónmi. Jednotlivé projekty euroregiónov sa podávajú na základe žiadosti, ktorú predkladá slovenská časť euroregiónu v
rámci zverejnenej výzvy na príslušný kalendárny rok v zmysle § 13 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Euroregióny sú povinné plniť účel projektu,
jeho harmonogram a finančnú realizáciu v súlade so zmluvou uzatvorenou s MDVRR SR a postupovať hospodárne a účelne pri nakladaní s finančnými príspevkom
poskytnutými ministerstvom.

Zdroj získavania údajov:
podklady oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet predložených projektov euroregiónmi celkomVýstupu

počet predložených

26 27

2008 2009

15

22 24

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom euroregionálnych združení je cezhraničná spolupráca. každý euroregión si určuje rozvojové priority podľa vlastných špecifík.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 000 364 268 364 268
180 000Spolu 364 268 364 268

Podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bola poskytnutá dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre 45 obcí. V nadväznosti na zvýšenie objemu finančných prostriedkov mohol byť
v roku 2011 podporený väčší počet obcí.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí žiadateľom zo strany obcí a miestVýstupu

počet prijímateľov

18 18

2008 2009

45

18 18

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie zemnoplánovacej dokumentácie obcí.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T02 - Veda a výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 524 464 467 590 465 066
524 464Spolu 467 590 465 066

Pokračovať v riešení problematiky inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave ako súčasť medzinárodného projektu EASYWAY a pripraviť podmienky pre
implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
EASYWAY – riešenie a podpora implementácie vybraných oblastí inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave v SR a koordinácia slovenskej účasti
medzinárodného projektu EASYWAY – ukončenie I. etapy v spolupráci s VÚD. Projekt Easyway je podporným projektom budovania IDS – Národný systém dopravných
informácií (NSDI) a zahŕňa osem čiastkových projektov, ktoré riešia nasledujúce oblasti:
1. Inteligentné navigačné systémy, systémy komunikácie vozidiel a využitie systému Galileo v doprave (požiadavky na implementáciu lokalizačných služieb, návrh
akčného plánu na využitie vybraných služieb systému Galileo v cestnej doprave, atď.)
2. Cezhraničné prepojenie dopravných informačných centier s využitím DATEX II (analýza podmienok cezhraničnej výmeny základných dopravných informácií, návrh
prevádzkového a informačného prepojenia Národného dopravného informačného centra s obdobnými centrami v zahraničí, atď.)
3. Informačné služby pre účastníkov logistického reťazca cestnej nákladnej dopravy (základná analýza informačných potrieb a požiadaviek účastníkov reťazca cestnej
nákladnej dopravy, návrh modelov spolupráce jednotlivých prvkov logistického reťazca v cestnej nákladnej doprave, definovanie požiadaviek na zabezpečenie kvality
služieb, atď.)
4. Plány riadenia premávky v obchádzkovej trase Dunajského koridoru (riadenie premávky na sieti TEN-T susediacej s Rakúskom a Maďarskom z pohľadu cezhraničnej
spolupráce, návrh informačného systému, atď.)
5. Zvýšenie bezpečnosti na kritických nehodových lokalitách s využitím služieb IDS (analýza príčin dopravnej nehodovosti na KNL cestnej siete, návrh komplexného
informačného systému pre účinné zavádzanie modifikácií IDS, návrh metodiky sledovania nepriamych ukazovateľov bezpečnosti na vybraných úsekoch siete TEN-T,
atď.)
6. Modelovanie správania sa vodiča v neštandardných situáciách ako podklad pre zriadenie testovacieho laboratória (analýza fyzických, psychických a intelektuálnych
možností človeka – vodiča, komplexný návrh pre vybudovanie pracoviska pre trénovanie profesionálnych vodičov, atď.)
7. Implementácia monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy
8. Koordinácia Slovenskej účasti na riešení medzinárodného projektu EASYWAY (zosúladenie postupu implementácie s rozhodnutím EK, atď.)

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie cestnej dorpavy, pozemných komunikácií a investičných projektov MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Pokračovanie projektuVýstupu

logická

áno áno

áno

2008 2009

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Riešenie úloh vedy a výskumu súvisicich s oblasťami pôsobnosti MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T03 - Regulácia a štátny dozor

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 16 445 604 17 023 748 16 963 854
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 150 000 150 000
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 037 440 1 037 334

16 445 604Spolu 18 211 188 18 151 188

Komentár k programovej časti:

Činnosť regulačných úradov v pôsobnosti MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0301 - Regulácia dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 437 521 1 463 401 1 460 425
1 437 521Spolu 1 463 401 1 460 425

Vykonanie štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach v súlade so stanoveným plánom.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 28 štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na dráhach. Okrem týchto kontrol bolo vykonaných ďalších 25 štátnych
odborných dozorov v oblasti technického stavu dráhy a železničných vozidiel, pri preverovaní bezpečnosti priecestí a bezpečnosti pri výkone stavbených činností.
Pri výkone štátneho odborného dozoru zamestnanci úradu v  kontrolovaných subjektoch zisťovali, či dopravcovia vykonávajúci dopravu na železničných tratiach
dodržiavajú podmienky ustanovené zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, či držitelia licencie na poskytovanie dopravných služieb  sú spôsobilí poskytovať
dopravné služby v zmysle ustanovení zákona a podmienok stanovených v licencii.  Súčasne sa kontroluje dodržiavanie bezpečnosti  v doprave na dráhach, dodržiavanie
podmienok bezpečnostného osvedčenia.  Na základe zistených porušení povinnosti prevádzkovateľov dopravy na železničných tratiach boli uložené príslušné opatrenia
na nápravu, ktorých odstraňovanie bolo priebežne kontrolované. Nápravné opatrenia sa splnili resp. sa plnia.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných dozorovVýstupu

ks

10 10

2008 2009

5

28

105 10

Komentár k programovej časti:
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy je orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Činnosť úradu je rámcovo vymedzená zriaďovacou listinou
č. 2340/M-2005 zo dňa 28. októbra 2005 a zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 28. októbra 2009 a zákona č. 514/2009 Z. z. o
doprave na dráhach z 28. októbra 2009.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0302 - Regulácia telekomunikačného trhu
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 786 318 4 509 172 4 466 906
4 786 318Spolu 4 509 172 4 466 906

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vybavených 12 543 ks žiadostí o pridelenie frekvencií, pričom plán na rok 2011 bol 5 000 ks. Počet kladne vybavených žiadostí o pridelenie frekvencií
bol v roku 2011v počte 12 305 ks, pričom plán na rok 2011 bol 4 950 ks.

Zdroj získavania údajov:
podklady Telekomunikačný úrad SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet kladne vybavených žiadostíVýstupu

ks

4950 4950

2008 2009

4950

12305

49504950 4950

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýstupu

ks

5000 5000

2008 2009

7157

5000

12543

5000

6802

5000 5000

Komentár k programovej časti:
Telekomunikačný úrad SR bol zriadený zákonom č. 96/1993 Z.z., ktoprým sa menil a dopĺňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikácicáh v znení zákona č. 150/1992 Zb.
Prijatím zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa Telekomunikačný úrad SR stal nezávislým regulátorom, ktorého štatutárny orgán volí a dovoláva Národná rada SR.
Poslaním úradu je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie povinností podporujúcich súťaž, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov
koncových užívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o elektronických komunikáciách), súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti
elektronických komunikácií.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0303 - Regulácia v civilnom letectve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 211 099 2 535 423 2 535 342
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 035 182 1 035 182

2 211 099Spolu 3 570 605 3 570 524

Vykonať  stanovený počet dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 527 kontrol a dozorov. Pri určovaní hodnoty ukazovateľa sa vychádzalo z počtu vykonaných kontrol a iných dozorných činností
vykonávaných úradom v akýchkoľvek aktivitách majúcich súvis s bezpečnosťou prevádzky civilného letectva. Vylúčené boli kontroly (resp. certifikačné audity a reaudity)
uskutočnené na žiadosť subjektov civilného letectva za účelom získania, predĺženia, alebo zmeny činností podliehajúcim schváleniu Leteckým úradom. Stanovená
hodnota 450 kontrol a auditov bola stanovená teoreticky na základe počtu zamestnancov, pracovných dní a požiadaviek na vykonávanie dozoru – t.j. periodicita kontrol.
Skutočný počet kontrol a dozorov k 31.12.2011, ktoré boli vykonané dokumentuje zvýšené úsilie v závislosti zvyšovania leteckej prevádzky v SR a nutnosti dodržiavať
stanovenú periodicitu kontrol.

Zdroj získavania údajov:
podklady Letecký úrad SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol a dozorovVýstupu

ks

500 500

2003

null 523

2008 2009

400

587

400

527

450

535

400 500

Nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v európskom regióne
za referenčné obdobie.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
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V roku 2011 nebola v obchodnej leteckej doprave žiadna letecká nehoda lietadla registrovaného v registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva
majúceho svoje sídlo na území SR. Nad územím SR nedošlo k 31.12.2011 k žiadnej nehode dopravného lietadla vykonávajúceho obchodnú leteckú dopravu a ani
lietadla tejto kategórie registrovaného v registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva majúceho svoje sídlo na území SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Letecký úrad SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokmVýsledku

osoba

0,08 0,08

2003

null 0

2008 2009

0,08

0

0,08

0

0,08

0

0,08 0,08

Komentár k programovej časti:
Letecký úrad Slovenskej republiky je organizácia, ktorá zabezpečuje výkon štátnej správy, štátneho odborného dozoru a plnenie ďalších úloh v civilnom letectve vyplývajúcich
zo zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0304 - Regulácia trhu poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 380 584 448 581 443 447
380 584Spolu 448 581 443 447

Vykonať kontrolu plošnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete v súlade s Poštovou licenciou.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo celkovo preverených 31 prístupových a kontaktných miest verejnej plošnej siete. Z hľadiska časovej dostupnosti bolo preverených 10 miest a z hľadiska
územnej dostupnosti 21 miest.
Kontroly plošnej a časovej dostupnosti sú vykonávané v súlade so zákonom č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a zahŕňajú
posudzovanie dodržiavania požiadaviek na kvalitu ako aj odôvodnenie a posudzovanie povolenia výnimiek a ich dopadu na samotných užívateľov poštových služieb
(napr. zaradenie konkrétnych lokalít medzi miesta bez doručovania, miesta s nepravidelným alebo s obmedzeným doručovaním). Zachovávanie územnej a časovej
dostupnosti slúži na zabezpečenie prístupu k univerzálnej službe priamo pre samotných užívateľov poštových služieb. Vykonávaním tohto typu kontrol sa sleduje
minimalizovanie negatívnych dopadov na užívateľov v oblasti poskytovania univerzálnej služby.  Pri opakovanej kontrolnej činnosti je zisťované plnenie opatrení a ich
účinnosť. V monitorovanom období neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštový regulačný úrad

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

merania

20 20

38

2008 2009

20

27

25

31

23

31

25 20

V rámci štátneho dohľadu vykonaním kontrol zameraných na plnenie kvality univerzálnej služby dosiahnuť udržanie ukazovateľa kvality času dopravy listových zásielok,
zabezpečiť dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti regulovaných cien univerzálnej služby a kontrolami zameranými na dodržiavanie poštovej výhrady a
povinnosti registrácie zo strany poštových podnikov zabezpečiť spravodlivé a transparentné podmienky na poštovom trhu.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 31 kontrol. Na základe plánu kontrolnej činnosti ako aj podnetov užívateľov bolo 6 kontrol zameraných  na doručovanie zapísaných
poštových zásielok, 5 kontrol na vybavovanie reklamácií poštových služieb a ďalšia kontrolná činnosť bola zameraná na poskytovanie univerzálnej služby a poštového
platobného styku na vybraných prístupových a kontaktných miestach verejnej poštovej siete. Z hľadiska dodržiavania transparentnosti regulovaných cien univerzálnej
služby boli vykonané 2 kontroly zamerané na poskytovanie cenových zliav a vedenie účtovnej evidencie nákladov a výnosov poskytovateľa univerzálnej služby. Na
preverenie dodržiavania ukazovateľa kvality (čas prepravy) boli zamerané audity meracieho systému (meranie času prepravy listov 1. a 2. triedy, doporučených listov 2.
triedy). V monitorovanom období výsledky merania času prepravy u listov 1. triedy predstavujú skutočnosť 96,28 % (norma kvality je 96%) a u listov 2. triedy 94,13 %
(norma kvality je  94 %).
Zameranie kontrol na oblasť doručovania zapísaných zásielok vyplynulo z výsledkov riešenia prijatých podaní a podnetov týkajúcich sa poskytovania poštových služieb
ako aj zo záverov kontrol z predchádzajúcich období. V sledovanom období boli v oblasti doručovania zapísaných zásielok zistené nedostatky pri jednej kontrole. Účelom
vykonávania kontrolnej činnosti v zameraných oblastiach poskytovania poštových služieb je predchádzať vzniku nedostatkov, odstraňovať nedostatky a príčiny
nedostatkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštový regulačný úrad
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Komentár k programovej časti:
Poštový úrad so sídlom v Žiline bol zriadený k 1. 1. 2002 zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových  službách ako štátna regulačná autorita poverená reguláciou trhu poštových
služieb a dohľadom nad trhom poštových služieb. Bol premenovaný na Poštový regulačný úrad zákonom č. 15/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z.z. o
poštových službách.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0305 - Regulácia vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 521 371 1 716 189 1 708 028
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 150 000 150 000

1 521 371Spolu 1 866 189 1 858 028

Vykonať stanovený objem  inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne  (jún až september) s cieľom zvýšenia
bezpečnosti prevádzky.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Počet vykonaných inšpekčných plavieb v roku 2011 bol 315, z toho 46 plavieb bolo vykonaných počas dní pracovného voľna v letnej sezóne (jún – september), čo
predstavuje 16,43 % z plánovaného počtu. V letnej sezóne počas dní pracovného voľna dochádza k zvýšenému pohybu rekreačných a športových plavidiel po vodných
cestách. Permanentným pôsobením plavebných inšpektorov sa zvyšuje preventívny účinok a  všeobecné povedomie účastníkov vodnej dopravy. Pravidelnosť kontrol v
sledovanom období mala nielen represívny účinok, ale aj preventívny charakter, kde sa nielen sankciou, ale aj ústnym dohovorom darilo zabezpečovať technickú a
prevádzkovú schopnosť plavidiel a bezpečnosť plavby.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátnej plavebnej správy
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Vykonať stanovený počet  inšpekčných plavieb a skontrolovať stanovený počet plavidiel.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 315 inšpekčných plavieb a skontrolovaných bolo 1103 plavidiel. Nesplnenie ukazovateľa skontrolovať 1120 plavidiel bolo spôsobené
personálnymi problémami na pobočke Bratislava, ako aj dlhodobým obmedzením plavby po Dunaji v druhom polroku 2011. Inšpekčné plavby a kontroly plavidiel
predstavujú v rámci výkonu štátneho odborného dozoru nad vnútrozemskou plavbou účinný nástroj napomáhajúci k zvýšeniu plavebnej bezpečnosti, ako jednej z
podmienok zabezpečujúcich plynulosť plavebnej prevádzky na vodných cestách. Kontroly majú preventívny aj represívny charakter, pomáhajú odhaľovať potenciálne
riziká pre bezpečnosť vodnej dopravy (nevyhovujúci prevádzkový stav plavidiel) a napomáhajú k znižovaniu počtu plavebných nehôd a mimoriadnych udalostí, najmä na
sledovaných vodných cestách európskeho významu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátna plavebná správa
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Zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre zabezpečenie všetkých nástrojov na realizáciu Generálneho programu implementácie NAIADESv
Slovenskej republike.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2011 ARVD žiadala o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 3,35 mil. eur na:
- Akutalizáciu koncepcie rozvoja vodných ciest v SR,
- Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy rkm 1797-1790/Výskum na modeli, projekt,
- Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy rkm 1797-1790/realizácia,
- Rekonštrukcia prístavných plôch a ich vybavenia v Prístave Bratislava.
Z dôvodu nepridelenia požadovaných finančných prostriedkov neboli v roku 2011 realizované žiadne projekty (úlohy).

Zdroj získavania údajov:
podklady Agentúra rozvoja vodnej dopravy
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Komentár k programovej časti:
Poslanie a postavenie Štátnej plavebnej správy vyplýva zo zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorým bola zriadená (Zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zák. č.
126/1974 Zb. a od 01.01.2000 zák. č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0306 - Regulácia cestnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 108 711 6 350 982 6 349 706
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 258 2 152

6 108 711Spolu 6 353 241 6 351 858

V Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaním stanoveného počtu ŠOD na úseku pozemných komunikácií so zameraním na kontrolu dodržiavania stanovených
podmienok pri povoľovaní zvláštnych užívaní komunikácií, podmienok určených v rozkopávkových povoleniach a kontrol dodržiavania podmienok v cestných ochranných
pásmach prispieť v sledovanom období  k zníženiu nehodovosti na jednotlivých úsekoch ciest z dôvodu nedodržania platných predpisov.

Cieľ 19:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných  celkom 39 štátnych odborných dozorov so zameraním na splnenie podmienok na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, vrátane
rozkopávok. Súčasne v roku 2011 bolo vykonaných 22 štátnych odborných dozorov na úseku umiestňovania dopravného značenia a 31 na úseku dodržiavania
podmienok používania cestného ochranného pásma najmä vo vzťahu k umiestňovaniu reklamných zariadení a zriaďovaniu vjazdov a výjazdov na susediace pozemky
alebo na úpravu pripojení na priľahlé komunikácie.
Podľa predbežnej štatistiky dopravných nehôd v roku 2011 bolo na území Bratislavského kraja zaevidovaných celkom 2784 dopravných nehôd, čo v porovnaní s rokom
2010 predstavuje pokles evidovaných dopravných nehôd o 1232, t.j. o cca 31%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava
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Vykonaním stanoveného počtu kontrol v Bratislavskom samosprávnom kraji v rámci výkonu štátneho odborného dozoru v staniciach technickej kontroly pri kontrolách
technického stavu vozidiel prispieť v sledovanom období  k zníženiu dopravnej nehodovosti .

Cieľ 20:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných celkom  30 štátnych odborných dozorov v subjektoch vykonávajúcich technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality. Z
uvedeného počtu bolo v staniciach technickej kontroly vykonaných 8 štátnych odborných dozorov.
Podľa predbežnej štatistiky dopravných nehôd v roku 2011 bolo na území Bratislavského kraja zaevidovaných celkom 2784 dopravných nehôd, čo v porovnaní s rokom
2010 predstavuje pokles evidovaných dopravných nehôd o 1232, t.j. o cca 31%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava
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V Trnavskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu zrušených rozhodnutí z dôvodu procesných chýb v konaniach ObÚ ako špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie v stanovenom rozsahu

Cieľ 21:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 22 kontrol nad obcami. V rámci kontrol bola obciam poskytovaná aj odborná pomoc a konzultácia pri riešení problémov v oblasti výkonu
štátnej správy na úseku pozemných komunikácii, ktorou sa ObÚD snažili predchádzať odvolaniam proti rozhodnutiam v stavebnom konaní.
V Trnavskom kraji sa riešili v danej oblasti  4  odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu obce v stavebnom konaní. Z uvedených 4 odvolaní bolo 1 odvolanie zrušené a
vrátené na nové prerokovanie a rozhodnutie aj z dôvodu procesných chýb (nesprávne uvedenie paragrafov), 3 rozhodnutia obce boli  potvrdené . Z celkového počtu
podaných odvolaní (4), bolo 1 odvolanie zrušené z dôvodu procesných chýb, čo je 25% z celkového počtu podaných odvolaní. Počet podaných odvolaní voči
rozhodnutiam obcí v stavebnom konaní  nie je veľký a tak je možné konštatovať, že činnosť obcí sa v tejto oblasti zlepšila, nakoľko len 1 rozhodnutie obce v stavebnom
konaní bolo zrušené a vrátené na nové konanie. Zároveň ale poukazujeme na skutočnosť, že v Trnavskom kraji je 252 obcí, a aj keď v danej oblasti preneseného výkonu
štátnej správy nevykonávajú činnosť vo veľkom rozsahu, počet odvolaní vzhľadom na počet obcí je nepatrný. Ďalej je potrebné zobrať do úvahy právo každého účastníka
konania odvolať sa voči ešte neprávoplatnému rozhodnutiu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
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V  Nitrianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 22:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji v spolupráci s KR PZ, KDI v Nitre a príslušnými ORPZ, ODI v Nitrianskom kraji vykonaných 119 kontrol na
dodržiavanie zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané  najmä na správnosť osadenia dopravného značenia, stavebno-technický
stav ciest a prekážky na cestách. V 51 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, resp. nedostatky a boli prijaté opatrenia, ktorých splnenie bolo následne kontrolované. V
47 prípadoch boli uložené pokuty. Dopravná nehodovosť v Nitrianskom kraji za rok 2011, podľa štatistík KR PZ, KDI v Nitre, sa v porovnaní s rokom 2010 znížila  o
30,7%, na čo mal priaznivý vplyv aj kvalitný výkon miestnej štátnej správy, štátny odborný dozor na cestách a obnova a doplňovanie dopravného značenie. Znížil sa
zároveň počet usmrtených pri dopravných nehodách v Nitrianskom kraji o 6,08% v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra
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V Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčiných zlým technickým stavom vozidiel.
Cieľ 23:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V Trenčianskom kraji bolo za rok 2011 v staniciach STK a EK vykonaných 43 kontrol. Kontroly STK boli zamerané na priebeh a dôslednosť vykonávania technickej
kontroly, na vedenie evidencie tlačív a manipuláciu s tlačivami, fyzicky bol skontrolovaný skutočný stav tlačív s evidenčným stavom, bol porovnaný stav prijatých vozidiel
so skutočným stavom vozidiel na linke, bola vykonaná kontrola kalibračných listov meradiel a prístrojov, platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolných
technikov. K odstráneniu zistených nedostatkov prijali spoločnosti opatrenia na odstránenie nedostatkov. Správu o splnení opatrení predložili oprávnené osoby v
stanovenom termíne.
Podľa štatistických údajov získaných z Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne bolo Trenčianskom kraji v roku 2011 1436
dopravných nehôd, čo je o 565 menej ako v roku 2010, t.j. pokles o 28,24 %. dopravných nehôd.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín
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V Trenčianskom samosprávnom kraji znižovať počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 24:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V  roku 2011 bolo v Trenčianskom kraji vykonaných celkovo  29 kontrolných akcií zameraných na kontrolu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený
výkon štátnej správy, v zmysle § 3, ods. 5, písm. d) zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Odborná pomoc obciam je poskytovaná predovšetkým na úseku pozemných komunikácií, najmä formou osobných stretnutí a konzultácií v spoločných úradovniach a
obecných úradoch, ako aj telefonickou a elektronickou formou. Najčastejšie ide o konzultácie a usmernenia obcí pri činnosti špeciálneho stavebného úradu a cestného
správneho orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a o poskytovanie podkladov pre vydávanie povolení a rozhodnutí.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín
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V Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 25:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo vykonaných 33 kontrol preneseného výkonu štátnej správy, ktorých súčasťou bopla aj kontrola činnosti špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III.
triedy. V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo v roku 2011 podané v oblasti stavebného poriadku na úseku pozemných komunikácií iba 1 odvolanie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % zníženia odvolaníVýsledku

%

30 30

2008 2009

32

30 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

20 20

2008 2009

33

20 20

V  Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti
Cieľ 26:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Banskobystrickom samosprávnom kraji vykonaných 33 kontrol. V roku 2011 bolo evidovaných 1600 dopravných nehôd. Pokles nehôd oproti roku
2010 predstavuje 753 nehôd, t.j. 32 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica
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V Žilinskom samosprávnom kraji kvalitným výkonom kontrol staníc tecnickej a emisnej kontroly a výkonom štátneho odborného dozoru prispieť k zníženiu dopravnej
nehodovosti zapríčinenej technickým stavom vozidiel

Cieľ 27:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Žilinskom kraji  realizovaných  celkovo 78 štátnych odborných dozorov v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách,
z toho bolo realizovaných  17 štátnych odborných dozorov na pracoviskách STK, 44 štátnych odborných dozorov  pracovísk emisnej kontroly, 2 na pracoviskách LPG a
na pracoviskách kontroly originality bolo realizovaných 15 štátnych odborných dozorov. Cieľom uskutočnenia štátnych odborných dozorov na STK a na pracoviskách
emisnej kontroly obvodnými úradmi dopravy je dosiahnuť zvýšenie kvality výkonov jednotlivých kontrolovaných subjektov, čím dôjde k eliminácií nespôsobilých alebo
technicky nespôsobilých vozidiel, čo má samozrejme pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti.
Vplyvom uskutočňovania týchto kontrol došlo k požadovanému zníženiu nehodovosti o 2%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
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V Žilinskom samosprávnom kraji poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom a vykonaním stanoveného počtu kontrol výkonu štátnej správy,
uskutočňovaného obcami ako prenesený výkon štátnej správy, znížiť počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní na miestnych a účelových komunikáciách.

Cieľ 28:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Žilinskom samosprávnom kraji vykonaných 30 kontrol v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce. V obciach, kde bola zaznamenaná
aktivita v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, boli zistené závažnejšie nedostatky, ktoré vyžadovali vypracovanie protokolu. V rámci obcí Žilinského kraja bol v
roku 2011 v  desiatich prípadoch výstupom z vykonanej kontroly preneseného výkonu štátnej správy protokol o výsledku kontroly. Po preskúmaní predložených výstupov
z kontrol v roku 2011 je možné konštatovať, tak ako v predchádzajúcom období, že u kontrolovaných obcí bola zaznamenaná minimálna činnosť v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií. U viac ako polovice kontrolovaných subjektov nebola totiž zaznamenaná žiadna činnosť v
predmetnej oblasti, čo svedčí o absencii obcí, uplatňovať si v rámci svojej pôsobnosti výkon právomoci na úseku špeciálneho stavebného úradu. V prípade odvolaní proti
rozhodnutiam v stavebnom konaní sa v Žilinskom kraji v roku 2011 neevidovali žiadne podnety.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
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V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 29:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Za obdobie roka 2011 bolo na cestách Prešovského kraja zaevidovaných celkom 2118 dopravných nehôd (ďalej len „DN“), čo predstavuje oproti minulému roku pokles o
1 143  DN, čo predstavuje zníženie o 35,05 %.
Následkom týchto DN bolo usmrtených 44 osôb, čo predstavuje pokles o 9 usmrtených osôb oproti roku 2010. Ťažko zranených osôb bolo evidovaných 168, čo
predstavuje pokles o 40 ťažko zranených osôb. Ľahko zranených osôb bolo evidovaných 785, čo je pokles o 145 ľahko zranených osôb oproti roku 2010.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov
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V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 30:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Prešovskom samosprávnom kraji vykonaných 210 kontrol.
V roku 2010 bolo v Prešovskom samosprávnom kraji vydaných celkom 58 stavebných a užívacích povolení a riešili iba 3 odvolania. Keďže v roku 2011 neriešili žiadne
odvolanie, pokles je 100 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % zníženia počtu odvolaníVýstupu

%

15 15

2008 2009

100

15 15

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

20 20

2008 2009

210

20 20

Košickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 31:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo v Košickom samosprávnom kraji vykonaných 473 kontrol, z toho 76 kontrol autoškôl v rámci Košického samosprávneho kraja. Kontroly v roku 2011 boli
zamerané na dodržiavanie zákona 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhlášky č. 349/2005 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.
93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Štátny odborný dozor na pracoviskách emisnej kontroly bol zameraný najmä na dodržiavanie § 58 zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov a § 52 vyhlášky č. 578/2006 Z. z ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z (priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly, prijímacia kancelária, čakáreň pre návštevníkov,
hygienické zariadenia atď.).
Pri činnosti obcí v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií i napriek určitému zlepšeniu pretrvávajú stále veľké rezervy. Činnosť ŠSÚ je
vykonávaná väčšinou v spoločných úradovniach. Zamestnanci, ktorí
vykonávajú túto činnosť v kontrolovaných obciach a mestách majú osobitnú odbornú spôsobilosť a príslušné vzdelanie, ale len na stavby pozemného charakteru, t.j. na
činnosť VSÚ a nie na činnosť ŠSÚ. V obciach nemajú odborných zamestnancov,ktorí by predmetnú činnosť vykonávali, takže táto úloha ostáva na starostoch obcí, ktorí
fyzický nestačia plniť všetky úlohy vyplývajúce z právomocí po presune kompetencií na obce.
V roku 2011 bolo zaznamenané 40,01 %-tné zníženie nehodovosti v Košickom samosprávnom kraji.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice
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Komentár k programovej časti:
Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vznikli k 1.1.2004 sú v zmysle ustanovení Čl. I. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo svojom územnom obvode.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T04 - Bezpečnosť dopravy
Komentár k programovej časti:

Železničná polícia prešla k 1.1.2009 pod Ministerstvo vnútra SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T05 - Zabezpečenie funkčnosti železničnej a cestnej dopravy v krízových situáciách
Komentár k programovej časti:

Technická ochrana a obnova železníc je od  1.1.2008 akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou štátu.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T06 - Hygiena a ochrana zdravia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 951 362 943 280 936 696
951 362Spolu 943 280 936 696

Každoročne vykonaním plánovaného počtu odberov vzoriek vody s ich následným vyhodnotením presadiť zníženie počtu zariadení  pripojených na nevyhovujúci zdroj
pitnej vody o 2 %.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Uvedený cieľ bol v priebehu roka 2011 zabezpečovaný výkonom štátneho zdravotného dozoru v organizáciách a na pracoviskách v pôsobnosti rezortu MDVRR SR.
Ukazovatele kvality pitných vôd sa vyhodnocujú podľa Nariadenia vlády SR č.496/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a
kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V prípade, že vzorka vody nespĺňa v stanovených ukazovateľoch vyhovujúcu kvalitu podľa normy, sú navrhované
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nie sú vykonané nariadené opatrenia, prijímajú sa sankčné. K zlepšeniu hygienicko – epidemiologickej situácie došlo
vplyvom opatrení v súvislosti so zabezpečením zdravotne nezávadnej pitnej vody v 17 zariadeniach, čo predstavuje 1,6%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR
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Každoročne vykonaním plánovaného počtu meraní negatívnych faktorov pracovného prostredia s následným vyhodnotením a uložením nápravných opatrení znížiť počet
rizikových pracovísk o 2%.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na základe meraní parametrov negatívnych faktorov pracovného prostredia vykonaných oddelením fyzikálnych analýz na 106 pracoviskách a zmluvnými pracovnými
zdravotnými službami jednotlivých organizácií za rok 2011 a nariadení  opatrení s cieľom zlepšenia pracovných podmienok bolo dosiahnuté zníženie počtu rizikových
prác v nami dozorovaných organizáciách o 3,91 %. Oproti roku 2010, keď sme evidovali 511 rizikových pracovísk, za rok 2011 evidujeme 491 rizikových pracovísk, t.j.
zníženie o 20 rizikových pracovísk. Uvedené zníženie sa podarilo realizovať najmä v ZSSK Cargo Slovakia, a.s. na základe kompletného prehodnotenia pracovných
podmienok na jednotlivých rizikových pracoviskách internou pracovnou zdravotnou službou ZSSK Cargo Slovakia, a.s., ktorá na požadovanej kvalitatívnej úrovni
zabezpečila objektivizáciu rizikovosti prác meraniami parametrov negatívnych faktorov pracovného prostredia. V ŽSR sa znížila miera rizika prijatými organizačnými
opatreniami pri obsluhe krovinorezov a motorových píl (riziko hluku a vibrácií).

Zdroj získavania údajov:
podklady Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
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Vykonaním stanoveného počtu kontrol zameraných na sledovanie skúšok dlhodobej stability u všetkých RTG prístrojov používaných v zdravotníckych zariadeniach v
pôsobnosti rezortu MDPT SR znížiť radiačnú záťaž pacientov pri rádiodiagnostických vyšetreniach o nežiadúce ožiarenie v dôsledku zlého technického stavu prístrojov.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
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Kontrola výsledkov skúšok prevádzkovej stálosti a skúšok dlhodobej stability sú okrem iných činností predmetom výkonu štátneho zdravotného dozoru pracovníkmi
oddelenia ochrany zdravia pred žiarením ÚVZ MDVRR SR. Bolo zistené, že používané röntgenové zariadenia vyhovujú požiadavkám nižšie citovanej legislatívy.
Trendom viacerých zdravotníckych zariadení je modernizácia – výmena pôvodných zariadení za nové, ktoré sú schopné výslednú informáciu spracovať digitálne. Pretože
ožiarenie pacientov na medicínske účely nie je limitované, je kontrola kvality, t.j. výsledkov skúšky dlhodobej stability dôležitým nástrojom ochrany zdravia pred
nežiaducim ožiarením.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
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Vykonaním stanoveného počtu previerok leteckých spoločností zabezpečiť optimalizáciu radiačnej záťaže leteckého personálu pri letoch vo výške nad 8000 m a tým
znížiť riziko choroby v dôsledku dlhodobého pôsobenia kozmického ionizujúceho žiarenia o 2%

Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 bolo piatim leteckým spoločnostiam vydané povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, v ktorých im bola uložená povinnosť monitorovať
osobné dávky leteckého personálu. Boli prijaté opatrenia, ktorú budú realizované v prípade zvýšenej dávkovej záťaže, t.j. po prekročení záznamovej a zásahovej úrovne
ožiarenia. Následnými pracovnými stretnutiami s odbornými zástupcami týchto leteckých spoločností boli riešené otázky osobného monitorovania pracovníkov a
monitorovania kozmického žiarenia na palubách lietadiel. Zavedením výpočtu osobných dávok z kozmického žiarenia sa zosúladila prax  leteckých spoločnosti s
medzinárodnou aj slovenskou legislatívnou v tejto oblasti a vytvoril sa dôležitý nástroj na kontrolu dávkovej záťaže ich personálu. Pretože poškodenie zdravia v dôsledku
ožiarenia ionizujúcim žiarením v prípade stochastických účinkov má dobu latencie niekoľko rokov, je sledovanie dávkovej záťaže nevyhnutným predpokladom pre
znižovanie možnosti vzniku ochorenia.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % zníženia rizika chorobyVýstupu

%

2 2

2008 2009

2

2 2
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet

10 10

2008 2009

10

10 10

Komentár k programovej časti:
ÚVZ MDVRR je rozpočtová organizácia, ktorá  vznikla transformáciou  bývalého Železničného zdravotného ústavu.  Zabezpečuje výkon štátnej správy MDVRR SR  v rámci
verejného zdravotníctva pre oblasť leteckej, lodnej dopravy, železničnej dopravy, pôšt a telekomunikácií. Svoju činnosť vykonáva v súlade s § 7  zákona  č. 355/2007 Z.z o
ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 706 918 5 120 273 5 120 273
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 45 616 971

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 8 012 784
56 336 673Spolu 5 120 273 5 120 273

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu a implementovaním štrukturálnych fondov prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 706 918 5 120 273 5 120 273
2 706 918Spolu 5 120 273 5 120 273

Každoročne zabezpečiť plynulú činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len "SACR") realizuje, v rámci svojej činnosti, širokú škálu marketingových aktivít, ktoré vedú k naplneniu zámerov podpory
rozvoja cestovného ruchu a tým sprostredkovane prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska. Náklady spojené s činnosťou SACR sú kryté z
dvoch druhov finančných zdrojov, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "ERDF") prostredníctvom Operačného
programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska. Prostriedky
ERDF sú využívané výlučne na realizáciu marketingových nástrojov a distribúciu marketingových informácií prostredníctvom komunikačných kanálov, pričom si vyžadujú
prevádzkovú podporu (náklady na mzdy, nájomné, energie, materiálno-technické vybavenie, cestovné a pod.). Na tieto účely využíva SACR hlavne prostriedky štátneho
rozpočtu, a tým dochádza k naplneniu cieľa zabezpečenia plynulej činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plynulej činnosti agentúryVýstupu

logická

áno áno

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Vykonáva
marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného
ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať
oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC02 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ

Podporou projektov zameraných na rozšírenie a skvalitnenie  infraštruktúry cestovného ruchu a štátnej propagácie cestovného ruchu zvýšiť záujem turistov o Slovensko
ako destináciu cestovného ruchu

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 45 616 971

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 8 012 784
53 629 755Spolu

Komentár k programovej časti:
Financovanie a vykazovanie čerpania prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast
konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu” je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného
cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím,spojených s predajom (miestnych služieb),
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a
zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán,
výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá  udržateľnosť a podporila
zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, a to najmä dobudovaním Národného jednotného
informačného systému cestovného ruchu (NUTIS).

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC0201 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - opatrenie 3.1)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 38 420 506

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 6 747 607
45 168 113Spolu

Zlepšenie poskytovaných služieb CR prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol plnený prostredníctvom kapitoly MDVRR SR. Prioritná os 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola prevedená naspäť na
Ministerstvo hospodárstva SR vrátane finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie rozpočtu a hospodárskej správy
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C - Podporovať vytváranie produktov CRVýstupu

logický
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null

2008 2009

0

Komentár k programovej časti:

Finančné prostriedky na plnenie prvku 0BC0201 boli prevedené rozpočtovým opatrením MF SR č. 6/2011 na Ministerstvo hospodárstva SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - opatrenie 3.2)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 7 196 465

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 1 265 177
8 461 642Spolu

Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného systému CR
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol plnený prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR.
Finančné prostriedky pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch boli poukazované prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, priamo na účet SACR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
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A - Podporiť vydanie informačných publikácií na propagáciu domáceho CRVýstupu
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B - Podporiť prezentácie CR na medzinárodných na domácich veľtrhoch a výstavách prostredníctvom SACRVýstupu

logický

2007

null

2008 2009

áno

Komentár k programovej časti:

Finančné prostriedky na plnenie prvku 0BC0202 boli prevedené rozpočtovým opatrením MF SR č. 6/2011 na Ministerstvo hospodárstva SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD - OP Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 18 923 393 7 688 248 7 687 534

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 2 450 423 1 351 707 1 351 581
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 1 637 212 1 142 090 1 142 090
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 681 951 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 483 207 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 441 211 0

23 011 028Spolu 12 788 414 10 181 204

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD01 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto
oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 10 407 866 7 688 248 7 687 534

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 2 450 423 1 351 707 1 351 581
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 1 637 212 1 142 090 1 142 090
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 733 451 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 176 407 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 396 479 0

14 495 501Spolu 11 488 382 10 181 204

Komentár k programovej časti:
Cieľom prioritnej osi 1 je posilniť kvalitu riadenia, koordinácie, implementácie, informovanosti, monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej v rámci NSRR a podporiť
efektívny výkon úloh CKO, ako hlavného koordinačného orgánu pre štrukturálne fondy a Kohézny fond v rokoch 2007 - 2013.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 45 907 8 820 8 106

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 2 450 423 1 557 1 431
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 1 637 212 246 246
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 48 537 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 132 169 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 176 888 0

4 133 542Spolu 368 217 9 783

Každoročne zabezpečiť zasadnutia monitorovacích výborov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo z prostriedkov OP TP realizované 4 zasadnutia monitorovacích výborov, pracovných a koordinančných skupín.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR
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MJ:

A - zabezpečenie zasadnutíVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je administratívna podpora práce Národného monitorovacieho výboru pre NSRR, monitorovacieho výboru pre OP TP, pracovných a koordinačných
skupín, výborov a komisií.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0102 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 519 236

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 131 717 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 51 267 0
1 519 236Spolu 182 984 0

Realizovať analýzy, štúdie a správy v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo z prostriedkov OP TP zrealizované 4 analýzy, štúdie a správy v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - realizácia analýz, štúdii a správVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na
hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0BD0103 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.3

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 871 157 389 246 389 246

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 68 690 68 690
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 143 883 143 883
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 453 935 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 38 080 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 80 217 0

871 157Spolu 1 174 050 601 819

Zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom informačných publikácií, organizáciou seminárov, konferencií, workshopov, zverejňovaním inzerátov a PR článkov v
tlači a na internete.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo z prostriedkov OP TP zrealizovaných 257 informačných publikácií, seminárov, konferencií, worshopov, zverejňovaných inzerátov a PR článkov v tlači a
na internete.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie informovanosti verejnostiVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je koordinácia všetkých aktivít súvisiacich so zabezpečením šírenia včasných, komplexných, úplných, presných a správnych informácií o NSRR,
operačných programoch a fondoch EÚ (štrukturálne fondy a Kohézny fond) tak, aby boli efektívne, časovo a finančne výhodným spôsobom zabezpečené požiadavky na
informovanie a publicitu podľa článku 69 všeobecného nariadenia ako aj Hlavy II implementačného nariadenia.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 4 236 240 770 627 770 627

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 130 950 130 950
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 2 144 2 144
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 68 647 0

4 236 240Spolu 972 368 903 721

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundáciou platov amestnancov z TA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
K 31.12.2011 bolo z prostriedkov OP TP refundovaných 120 oprávnených zamestnancov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fonodv EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Posilnenie administratívnych kapacítVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre výkon náročných úloh súvisiacich s aktivitami, za ktoré zodpovedá CKO a RO OP TP, vrátane
vzdelávania zamestnancov CKO a RO OP TP (v prípade horizontálnych aktivít aj ostatné RO, SO/RO, VÚC, RRA a koordinátori HP), technického, priestorového,
prevádzkového vybavenia CKO a RO OP TP a podporných činností riadenia pomoci CKO a RO OP TP.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 3 735 326 6 519 555 6 519 555

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 150 510 1 150 510
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 995 818 995 818
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 99 262 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 159 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 19 460 0

3 735 326Spolu 8 790 763 8 665 882

Podporiť tvorbu informačných systémov pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
K 31.12.2011 využívalo informačné systémy pre účely riadenia a impementácie regionálnej politiky SR 2 192 užívateľov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - podpora a tvorba ISVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé informačné systémy pre riadenie a implementáciu regionálnej politiky SR, vrátane výmeny informácií s EK.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD02 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 8 515 527

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 948 500 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 306 800 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 44 733 0

8 515 527Spolu 1 300 032 0

Komentár k programovej časti:
Cieľom prioritnej osi 2 je posilniť kvalitu finančného riadenia, výkonu kontroly a auditu, koordináciu týchto činností, vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci
a PPP, ako aj podporiť výkon úloh CO a OA.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0201 - Finančné riadenie - opatrenie 2.1
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 969 422

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 533 839 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 111 816 0
969 422Spolu 645 655 0

Realizovať školenia zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo z prostriedkov OP TP zrealizovaných 40 školení zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť prostredníctvom činností CO, ako prierezového orgánu, zriadeného na MF SR, komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0202 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 969 422

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 410 630 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 046 0
969 422Spolu 429 676 0

Realizovať školenia zamestnancov zapojených do finančnej kontroly a auditu fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo z prostriedkov OP TP zrealizovaných 20 školení zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančnej kontroly a auditu fondov EÚ.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť hospodárne, efektívne a účinné fungovanie orgánu auditu, zapojených subjektov, vrátane subjektov zodpovedných za vydávanie
rozhodnutí vo veciach porušenia finančnej disciplíny na základe zistení pri kontrole prostriedkov EÚ a ich vymáhanie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0BD0203 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 2 908 264

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 4 031 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 76 843 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 44 733 0

2 908 264Spolu 125 606 0

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundovaním platov zamestnancov z TA
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
K 31.12.2011 bolo z prostriedkov OP TP refundovaných 190 oprávnených zamestnancov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie posilnenia administrat. kapacítVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností horizontálneho charakteru prioritnej osi č. 2.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0204 - Informačné systémy - opatrenie 2.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 938 844

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

1 938 844Spolu

Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
K 31.12.2011 využívalo informačné systémy 2 080 užívateľov.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu prostriedkov ŠF a KF.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0205 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 729 575

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 99 095 0

1 729 575Spolu 99 095 0

Realizovať školenia pre prijímateľov nepriamych foriem pomoci a PPP.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2011 bolo realizované z prostriedkov OP TP 1 školenie pre prijímateľov nepriamych foriem pomoci a PPP.

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie koordinácie fondov EÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - realizácia školeníVýstupu

logická

áno nie

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci pre fondy územného rozvoja, vrátane vytvorenia nástroja verejno-súkromného
partnerstva, ktorého cieľom je predovšetkým pomoc pri príprave kvalitných PPP projektov.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 24 497 16 497 13 071
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 345 345

24 497Spolu 16 842 13 416

Komentár k programovej časti:

Ciele programovej časti sa plnili čiastočne.
Ing. Daniela Nemogová

JUDr. Peter Majka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Vytváranie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti civilného núdzového plánovania, pre efektívnejšie riešenie krízových situácií. Zabezpečenie vypracúvania
pracovných postupov krízového manažmentu s dôrazom na použitie civilných zdrojov na podporu orgánov štátnej správy pri riešení následkov krízových situácií a na
podporu vojenských operácií, poskytovanie síl a prostriedkov SR na riešenie krízových situácií.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 24 497 16 497 13 071
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 345 345

24 497Spolu 16 842 13 416

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť plnenie úloh
civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie
NATO.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky predovšetkým na úhradu cestovných nákladov pracovníkov zúčastňujúcich sa práce v
medzinárodných výboroch EK a NATO (kritická infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, Program GALILEO). Účinnosť zámeru nie je možné exaktne merať.
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Zdroj získavania údajov:
podkaldy odboru krízového riadenia

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Zabezpečeni plnenia úlohVýsledku

logická

áno áno

2008 2009

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E - Podpora obrany
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Vybudovaný funkčný systém  obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 230 217 1 230 199
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 91 432 91 432
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0

1 327 756Spolu 1 321 649 1 321 631

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
OS SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 230 217 1 230 199
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 91 432 91 432
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0

1 327 756Spolu 1 321 649 1 321 631

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V rámci medzirezortného podprogramu bolo v roku 2011 plnených 5 cieľov z 10.
Cieľ č. 1 Udržiavať zjazdnosť a zabezpečovať priepustnosť určených automobilových ciest (UAC) v rozsahu podľa požiadavky OS SR - UAC č. 12 Rekonštrukcia mosta
č. 059. V rámci komplexnej rekonštrukcie mosta bola zrekonštruovaná aj priľahlá vozovka v celkovej dĺžke 472 m. Spolufinancovanie UAC č. 2 rekonštrukcia vozovky na
ceste I/50 v obci Trhovište.
Cieľ č. 5: Udržiavať nakladacie a vykladacie rampy na železnici a priestory pri letiskách v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.
Proces údržby nakladacích a vykladacích rámp a spevnených plôch v rámci bežných transferov bol na základe výsledkov pracovných rokovaní s MO SR vykonávaný v
pôvodne plánovanom rozsahu. V rámci plnenia tohto cieľa boli realizované nasledujúce práce:
-bola vykonaná údržba nakladacej rampy v žst. Humenné
-bola vykonaná údržba nakladacej rampy v žst. Šarišské Lúky
-bola vykonaná údržba naklladacej rampy v žst. Vrútky
Cieľ č. 6:  Udržiavať do roku 2012 vozňový a rušňový park – železničné vozne a železničné hnacie vozidlá nezávislej trakcie na zabezpečenie požadovaných prepráv
ozbrojených síl v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.
V rámci plnenia cieľa v roku 2011 bola vykonaná údržba 12 ks vozňov.
Cieľ č. 7: Uskutočniť kontrolu stavu pohybových plôch na letiskových úsekoch každé 2 roky začínajúc od roku 2008 a na základe kontroly odstrániť nedostatky.
Cieľ v roku 2011 nebol plnený, nakoľko MO SR nešpecifikovalo požiadavky pre túto oblasť.
Cieľ č. 9: Zabezpečiť do konca roka 2012 plnú funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia. Plánované finančné prostriedky
vo výške 91 432,02 € sa vyčerpali podľa zmluvy č. 943/1700/2011 na rekonštrukciu objektu zodolnenej zosiľňovacej stanice Banská Bystrica II - Tajov prijímtaeľa Slovak
Telekom, a.s..
Cieľ č. 10: Dosiahnuť do konca roka 2012 požadovaný stupeň pripravenosti letiska Bratislava v rámci prípravy hostiteľskej krajiny (HNS). Z dôvodu potreby kumulovania
finančných prostriedkov na zakúpenie technológie skladovacej nádrže boli na základe výsledkov rokovania medzi MO SR. MDVRR SR a BTS finančné prostriedky
pridelené na rok 2011 prevedené do roku 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady odboru krízového riadenia MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Splnenie požiadaviek OS SRVýsledku

logická

100 100 áno

2008 2009

98,18

100

99,54

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Podpora systému obrany na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností podľa požiadaviek OS SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb
zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 924 000 1 706 000 1 705 784
1 924 000Spolu 1 706 000 1 705 784

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti a to najmä: krízové plánovanie,
uchovanie výrobných schopností, organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia stavebných a sanačných činností, finančné zabezpečenie, tvorba štátnych
hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov - tieto sa aktualizujú počas celého roka.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržiteVýstupu

logická

áno áno

2008 2009

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.
Ing. Soňa Fischerová

Mgr. Milan Hudec

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0C - Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR

Zabezpečiť plánovanie a realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie a ochranu utajovaných skutočností.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 121 888
121 888Spolu

Zabezpečiť plánovacím a realizačným procesom plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností prostredníctvom realizácie opatrení
hospodárskej mobilizácie.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol plnený prostredníctvom podprogramu 06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady odboru krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Realizácia opatreníVýsledku

logická

áno

2008 2009

áno áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú v gescii MDVRR SR - delimitácia z MVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Vytvárať predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečenostných zborov a
ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 802 112 1 706 000 1 705 784
1 802 112Spolu 1 706 000 1 705 784

Zabezpečiť prípravu a funkčnosť nevyhnutných dopravných,telekomunikačných a poštových kapacít v krízových situáciách v subjektoch hospodárskej mobilizácie rezortu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Zákony č. 414/2002 a 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a z nich vyplývajúci program 06H Hospodárska mobilizácia vytvárajú predpoklady na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek Integrovaného záchranného
systému v období krízovej situácie. Cieľom je zabezpečenie fungovania hospodárstva a zároveň slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie v prípade, že zlyhajú iné
mechanizmy. Aby bolo možné v období krízovej situácie plniť tieto úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné, vybrané opatrenia hospodárskej mobilizácie,
vykonávať na území celej republiky už v stave bezpečnosti a finančne ich zabezpečiť.

Zdroj získavania údajov:
podklady odboru krízového riadenia MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Pripravenosť a funkčnosť subjektov HMVýsledku

logická

áno áno

2008 2009

0

áno

áno

áno

áno0 áno

Komentár k programovej časti:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú v gescii MDVRR SR.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K - Národný program rozvoja vedy a techniky
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Zámer:

Zvyšovať  medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a technikuVýsledku

%

64

47,4

2008 2009

58,0

50,4

60,0 63,0

49,4

59,0 64

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,84

0,169

2008 2009

0,36

0,221

0,58 0,69

0,168

0,47 0,8

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDPVýsledku

% HDP

0,51

0,257

2008 2009

0,412

0,31

0,456 0,478

0,24

0,434 0,5

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

D - objem mimorozpočtových prostriedkovVýsledku

mil. EUR

620

149,9

2008 2009

232

209,9

465 598

149,8

332 610

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,088

0,06

2008 2009

0,048

0,09

0,064 0,072

0,06

0,056 0,08

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

F -  % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývojVýsledku

%

31,0

28,41

2008 2009

28,0

24,78

29,0 30,0

28,7

28,5 30,5

Zvyšovať  medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci
Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2011 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2012 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2011.  Údaje  k merateľnému ukazovateľu „priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovnaní so svetovou databázou „
nemožno zistiť, nakoľko zdrojom informácií je internetová stránka Eurostatu, ktorá tieto údaje zatiaľ nezverejnila.
Pozitívny nárast za rok 2010 je odrazom implementácie Smernice č. 13/2008 zo 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov.

Zdroj získavania údajov:
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Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01, internetová stránka Eurostatu.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisochVýsledku

%

34

22

2008 2009

20

35,7

28 30

34,2

25 32

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokochVýstupu

počet

20 650

27 034

2008 2009

19 950

35 584

20 350 20 450

35 238

20 150 20 550

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovananí so svetovou databázouVýsledku

počet

0,69

2008 2009

0,62 0,66 0,670,65 0,68

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

D - relatívny počet publikáciíVýsledku

počet na 1000 obyvateľov

0,43

0,38

2008 2009

0,39

0,50

0,40 0,41

0,48

0,40 0,42

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

E - relatívny počet citáciíVýsledku

počet na 1 000 obyvateľov

1,2

2008 2009

1,02

1,06

1,08 1,09

1,03

1,07 1,1

Zvyšovať  medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2011 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2012 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2011.
V roku 2010 bol cieľ splnený, vo všetkých prípadoch prekročený.

Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu projektovVýsledku

%

30

17,1

2008 2009

20

32,0

27 28

30,5

25 29

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a technikyVýsledku

ks

870

965

2008 2009

805 852 859

876

839 865

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtuVýsledku

ks

16

44

2008 2009

8

54

15 15

54

12 16

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.Výsledku

ks

13

14

2008 2009

10

57

12 12

50

10 13

Zvyšovať  počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného
programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ za rok 2011 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2012 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2011.

Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikochVýstupu

ks

170

2008 2009

120 150 160150 165

Zvyšovať  medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2011 bude možné vyhodnotiť po zverejnení štatistických ukazovateľov. Niektoré údaje nemožno zistiť ani za rok 2008 a 2009, nakoľko tieto údaje neboli zatiaľ
zverejnené.

Zdroj získavania údajov:
Správa o stave výskumu a vývoja v SR, Európsky patentový úrad (EPO), Eurostat

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničíVýsledku

%

12

8

2008 2009

4

7

8 10

6

6 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - % nárast počtu prihlášok patentov v SRVýsledku

%

12

0

2008 2009

4

6

8 10

6

6 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

12

4,6

2008 2009

8 10 119 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

1,1

2008 2009

0,7 0,9 1,00,8 1,1

Komentár k programovej časti:

Ing. D. Demková, RNDr. D. Kružinská - sekcia vedy a techniky

RNDr. M. Cimbáková - generálna riaditeľka sekcie vedy a techniky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR
Komentár k programovej časti:

Štátne objednávky sú úlohy výskumu a vývoja, ktoré riešia konkrétne odvetvové zámery v oblasti vedy a techniky vychádzajúce z odvetvových rozvojových politík a sú v
súlade s globálnymi prioritami koncepcie štátnej vednej a technickej politiky a sú schvaľované vládou SR.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 649 628 606 483
582 055Spolu 649 628 606 483
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Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov programov bolo vypracované odbornými jedntolivými rezortmi, ktoré sa na programe podieľajú
jednotlivé rezorty

vedúci zamestnanci

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2011

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2011

Upravený rozpočet
k 31.12.2011

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 649 628 606 483
582 055Spolu 649 628 606 483

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
MDVRR SR v roku 2011 uhradilo členské príspevky do 14 medzinárodných organizácií:
- Dunajská komisia (DK)
- Medzinárodná námorná organizácia (IMO)
- Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO)
- Európska konfederácia civilného letectva (ECAC)
- Organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF)
- Organizácia pre spoluprácu v železničnej doprave (OSŽD)
- Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)
- Európska konfederácia pôšt a telekomunikačných administratív (CEPT)
- Európsky telekomunikačný úrad (ETO)
- Svetová poštová únia (UPU)
- Transeurópske železnice (TER)
- Svetová asociácia cestnej dopravy (PIARC)- Svetová turistikcá organizácia (UNWTO)
- Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Zdroj získavania údajov:
podklady sekcie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

ks

8 8

2008 2009

8 8

14

88 8

Komentár k programovej časti:

Úhrada príspevkov do medzinárodných organizácií.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR - MPRV SR - Protidrogová politika
Gestor: Úrad vlády SR

strednodobý výsledkový cieľ – efektívne napĺňanie zámerov a cieľov aktuálne platnej národnej protidrogovej stratégie): Predchádzanie užívaniu drog v spoločnosti
a redukcia rizík a škôd spojených s ich užívaním u jednotlivcov (opatrenia na strane dopytu po drogách), ako aj u spoločnosti prostredníctvom opatrení zameraných na
redukciu ponuky drog.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Správa o strednodobom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet

2008 2009

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

B - Správa o komplexnom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet

2008 2009

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

C - Počet zrealizovaných aktivít podľa jednotlivých podprogramov za príslušný rokVýsledku

počet

2008 2009

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR0A - MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Zámer:

Komentár k programovej časti:

Ciele programu sa priebežne plnili.
Ing. Daniela Nemogová

JUDr. Peter Majka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS04 - MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vybudovanie a riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty v Slovenskej republike.
Zámer:

Vybudovať a zabezpečiť funkčnosť pracoviska (kontaktného miesta MDPT SR) na riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Na odbore krízového riadnia bola zriadená oddelená agenda kritickej infraštruktúry.

Zdroj získavania údajov:
odbor krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Vybudovanie pracoviska a zabezpečenie jeho funkčnostiVýsledku

logická

2008 2009

áno

Realizovať pravidelné vzdelávanie odborníkov (účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách) v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej
úrovni.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
1 pracovník odboru krízového riadenia bol pravidelne školený.

Zdroj získavania údajov:
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odbor krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Počet vyškolených odborníkovVýstupu

osoba

5 5

2008 2009

1

5 5

Zabezpečiť vykonanie opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty podľa zákona o kritickej infraštruktúre
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2011 neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na plnenie tohto cieľa.

Zdroj získavania údajov:
odbor krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2010

R
2011

R + 1
2012

R + 2
2013 2014

R + 3 R + 4
2015

R + 5
2016

Typ:
MJ:

A - Vykonanie konkrétneho opatrenia vyplývajúceho zo zákona o kritickej infraštruktúreVýstupu

počet vykonaných

2008 2009

0

Komentár k programovej časti:
Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí
ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Ochranu tejto infraštruktúry zabezpečuje zákon č.
45/2011 Z.z.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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