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ROZHODNUTIE MINISTRA 

číslo 18/2024 
 

Ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení 

s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 140 

stavebného zákona a § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na návrh mnou 

ustanovenej osobitnej komisie podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku 

 

potvrdzujem 

 

rozhodnutie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, odboru špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice (ďalej len 

„ministerstvo“), č. 05977/2023/SCDPK/00729 z dňa 05.01.2023 (ďalej len „rozhodnutie 

ministerstva“),  ktorým ministerstvo podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona povolilo zmenu 

stavby pred dokončením: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (ďalej len 

„stavba“) spočívajúcej v zmene termínu dokončenia stavby do 31.12.2023 na základe 

žiadosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 

na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction, s. r. o., Odborárska 21, 831 

02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS 

Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené 

kráľovstvo Veľkej Britácie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej 

so Slovenskou republikou – Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) a rozklad podaný 

Združením domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

(ďalej len „odvolateľ“) zo dňa 23.01.2023, doručený na ministerstvo dňa 26.01.2023, 

zaevidovaný pod číslom 122807, zamietam. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Rozhodnutím ministerstva povolilo ministerstvo zmenu termínu dokončenia 

stavby, a to v termíne do 31.12.2023. Konanie o zmene stavby pred dokončením bolo 

začaté na základe žiadosti stavebníka zo dňa 23.11.2022, č. 12780/2022-2910/7777-00 

(ďalej len „žiadosť“). Zmena termínu vznikla z potreby technického odovzdania 

a komplexného ukončenia výstavby všetkých stavebných objektov, uvedených 

v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia zmlúv o zriadení vecných bremien, 

zmluvného odovzdávania objektov tretím stranám, v dôsledku splnenia podmienok 

uložených vo vydaných rozhodnutiach stavebného úradu, ako aj osobitných rozhodnutí 

vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov a z potreby vecnej a časovej 

koordinácie s ostatnými úsekmi projektu PPP. 
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Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Okresným úradom Bratislava, 

odborom výstavby a bytovej politiky, č. OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ dňa 

29.12.2014 a stavebné povolenie na stavbu vydalo ministerstvo, keď 06.09.2017 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 82/2017 zo dňa 

15.08.2017 v spojení s rozhodnutím ministerstva č. 95229/2017/C240-SCDPK/41077 

zo dňa 05.06.2017. Bližšie k skutkovému stavu ku konaniu o zmene stavby pred 

dokončením pozri stranu 2 a 3 rozhodnutia ministerstva.  

 

 Voči rozhodnutiu ministerstva podal odvolateľ včas rozklad. Dôvody podaného 

rozkladu možno sumarizovať nasledovne:  

1. odvolateľ v rozklade konštatuje nesúlad povolenej stavby s rozhodnutiami EIA 

č.  318/2010-4.3/ml zo dňa 29.09.2011, 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017, 

8041/2017-1.7/dj-R a EIA č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018,  

2. odvolateľ namieta porušenie § 3 ods. 6 správneho poriadku, a to tým, že neboli 

zverejnené niektoré údaje na úradnej tabuli správneho orgánu,  

3. odvolateľ tiež namieta záväzné stanovisko MŽP č. 272/2021-1.7/ac, 35750/2022 a  

4. odvolateľ napokon podáva námietku zaujatosti voči vedúcej zamestnankyni 

ministerstva Ing. Jany Oslejovej, ktorá spočíva v to, že bola pracovníčkou mesta 

Senica zodpovednou za dopravnú infraštruktúru v meste a iniciovala realizáciu 

križovatky, ktorá sa stretla s nevôľou obyvateľov priľahlého domu. Od realizácie 

križovatky sa upustilo, ale p. Oslejová má naďalej podľa odvolateľa negatívny 

vzťah k odvolateľovi a jeho predsedovi.   

Záverom odvolateľ navrhuje rozhodnutie ministerstva zrušiť a vec mu vrátiť na 

nové konanie. 

 

Osobitná komisia preskúmala rozhodnutie ministerstva v celom rozsahu, podaný 

rozklad proti nemu, ako aj predložený spisový materiál v predmetnej veci vrátane konania, 

ktoré mu predchádzalo a navrhla mne, ministrovi dopravy Slovenskej republiky ako 

druhostupňovému správnemu orgánu, aby som ako príslušný vedúci ústredného orgánu 

štátnej správy vzhľadom na ďalej uvedené dôvody rozhodnutie ministerstva potvrdil 

a rozklad odvolateľa zamietol. 

 

Potom, ako som rovnako ako osobitná komisia, zistil, že podanie odvolateľa je 

rozkladom, smeruje proti rozhodnutiu ministerstva, je podané oprávneným subjektom 

a včas, v celom rozsahu som preskúmal napadnuté rozhodnutie ministerstva, konanie, ktoré 

mu predchádzalo, ako aj podklady pre napadnuté rozhodnutie ministerstva spolu 

s predloženým spisovým materiálom v tejto veci a dospel som k záveru, že rozhodnutie 

ministerstva je potrebné potvrdiť a rozklad odvolateľa zamietnuť.   

 

Podľa § 3a ods. 1 cestného zákona pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre 

diaľnice vykonáva ministerstvo. 

 

Podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch 

na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. 

 

Podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, 

právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj 

záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá 

rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných 
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námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť 

zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 

 

Podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných 

obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri 

stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich 

integrovanému povoľovaniu10ma) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia 

prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, 

jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách 

skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci 

vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na 

uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady“). 

 

Podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 

konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so 

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, 

práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich 

povinností. 

 

Podľa § 9 ods. 1 správneho poriadku zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z 

prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom 

konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. 

 

Podľa § 9 ods. 2 správneho poriadku z prejednávania a rozhodovania pred správnymi 

orgánmi je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní ako zamestnanec 

správneho orgánu iného stupňa. 

 

Podľa § 10 správneho poriadku účastník konania oznámi správnemu orgánu 

skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo sa o nich 

dozvie. 

 

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán 

rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

 

Podľa § 61 ods. 1 až 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu ústredného orgánu 

štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním 

ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 

Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade. 

 

K bodom 1 až 3 odvolania: 

Rozhodnutie ministerstva bolo vydané v rámci konania o zmene stavby pred 

dokončením, pričom z textu § 68 ods. 1 stavebného zákona, ktorý upravuje konanie 

o zmene stavby pred jej dokončením, vyplýva, že ide o tzv. návrhové konanie, ktoré je 

začaté na základe návrhu (žiadosti) stavebníka – tzv. dispozičná zásada. Pre návrhové 

konania platí, že predmet správneho konania vymedzuje účastník konania (t. j. tu 

stavebník) vo svojej žiadosti (návrhu), pričom správny orgán nesmie rozhodnúť o žiadnom 
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inom nároku (porovnaj Košičiarová, S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 

2017, s. 86). Zo žiadosti stavebníka, ktorá je súčasťou spisovej dokumentácie k tomuto 

správnemu konaniu, vyplýva, že konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa týka 

výlučne otázky určenia nového termínu dokončenia stavby.  

Námietky, ktoré odvolateľ uplatnil voči rozhodnutiu ministerstva uvedené vyššie 

pod bodmi 1 až 3 odvolania, sa obsahovo nijak nedotýkajú otázky predĺženia termínu 

dokončenia stavby, ale týkajú sa iných vecných pripomienok súvisiacich s pôvodným 

stavebným povolením stavby, t. j. s rozhodnutím ministra dopravy a výstavby SR 

č. 82/2017 zo dňa 15.08.2017 v spojení s rozhodnutím ministerstva č. 95229/2017/C240-

SCDPK/41077 zo dňa 05.06.2017.  

Prihliadnutím na tieto námietky by došlo k obchádzaniu zákona, pretože by sa 

zasiahlo do právneho stavu, ktorý bol vymedzený právoplatnosťou pôvodných stavebných 

povolení, ktoré, ako bolo uvedené, nadobudli právoplatnosť ešte dňa 06.09.2017, t. j. 

zasiahlo by sa do stavu spred vyše šiestich rokov, čo je jednak v príkrom rozpore 

s princípom právnej istoty a jednak aj v rozpore so zákonnou úpravou mimoriadnych 

opravných prostriedkov, ktoré možno využiť v lehote do troch rokov od právoplatnosti 

rozhodnutia (pozri § 63 ods. 3 a § 68 ods. 1 správneho poriadku). Prihliadnutím na tieto 

námietky by preto došlo k porušeniu textu správneho poriadku a vytvorila by sa tým 

situácia, kedy konanie podľa § 68 stavebného zákona by bolo akýmsi novým druhom 

mimoriadneho opravného prostriedku, na ktorý by sa nevzťahovali žiadne záruky ochrany 

práv účastníkov konania vyplývajúce z princípu právnej istoty.  

Z daného dôvodu preto na námietky odvolateľa uvedené v bodoch 1 až 3 odvolania 

nemožno prihliadnuť.  

 

K bodu 4 odvolania:  

Námietka zaujatosti smeruje voči vedúcej zamestnankyni ministerstva p. Ing. 

Oslejovej, ktorá podpisovala rozhodnutie ministerstva.  

Podľa § 10 správneho poriadku účastník konania oznámi správnemu orgánu 

skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo sa o nich 

dozvie. 

Správny poriadok vymedzuje účastníkovi konania (tu odvolateľovi), aby námietku 

zaujatosti uplatnil bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli 

zakladať zaujatosť zamestnanca správneho orgánu. Tieto námietky môže uplatniť aj 

v rámci odvolania, kde však právnym dôsledkom je skutočnosť, že o námietke bude 

rozhodnuté až ako o súčasti rozhodnutia o odvolaní (rozklade), pričom sa bude už len 

posudzovať tá skutočnosť, či mohla mať prípadná zaujatosť vplyv na rozhodnutie 

správneho orgánu (porovnaj Potásch, P. a kol. Správny poriadok. Komentár. Praha : C. H. 

Beck, s. 104.). 

V súvislosti s námietkou zaujatosti treba zároveň uviesť, že ju musí účastník konania 

uplatniť, len čo sa o nej dozvie, čo sa však v tomto prípade nestalo. Odvolateľ si ju uplatnil 

až v rámci podaného odvolania, hoci mal vedomosť o tom, že to bude práve táto vedúca 

zamestnankyňa, ktorá bude rozhodnutie podpisovať. Rozhodnutie ministerstva je 

z 05.01.2023 a týka sa stavby, ktorou je Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever. 

V tom čase boli už na stavbu vydané aj iné rozhodnutia ministerstva ako napríklad 

rozhodnutie ministerstva č. 32693/2022/SCDPK/130914 zo dňa 23.12.2022 alebo 

rozhodnutie ministerstva č. 29171/2022/SCDPK/95635 zo dňa 28.09.2022 a kde 

podpisové oprávnenie za sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor 

špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice mala práve p. Ing. Oslejová.  

Ak správny orgán zistí, že námietka zaujatosti bola uplatnená oneskorene, napr. 

pretože účastník konania sleduje touto námietkou prieťahy v konaní, prvostupňové 
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rozhodnutie potvrdí a odvolanie zamietne (Potásch, P. a kol. Správny poriadok. Komentár. 

Praha : C. H. Beck, s. 104.).  

Aj napriek tomu, že námietka bola podaná zjavne oneskorene, posúdil som ju, a to 

najmä z dôvodu, že odvolateľ uvedenú námietku opakovane uplatňuje v odvolaniach aj 

v ďalších konaniach vedených sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru 

špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice ministerstva. Uvádzam k nej nasledujúce: 

Vedúca zamestnankyňa bola v období od 01.12.2006 do 30.09.2020 

zamestnankyňou Mesta Senica a jej náplňou práce bolo vykonávanie špeciálneho 

stavebného úradu a cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, 

príprava VZN na úseku dopravy a vykonávanie kompetencií obcí, vyplývajúcich zo zákona 

č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, pričom nevykonávala 

riadiacu funkciu a nemala rozhodovaciu právomoc, a teda nebola zodpovedná za dopravnú 

infraštruktúru, ako uvádza odvolateľ.  

 Počas tohto obdobia predložil investor návrh zámeru Brownfield Slovenský hodváb, 

ktorého predmetom bolo v časti areálu bývalého Slovenského hodvábu vybudovať 

obchodné objekty, bytové domy a rodinné domy. Investor prezentoval zámer pripojiť sa na 

cestu I/51 v priestore terajšej autobusovej stanice. Vzhľadom na nepriaznivú dopravnú 

situáciu v danej oblasti, uskutočnilo sa viacero rokovaní za účasti zástupcov Mesta Senica, 

Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestného 

správneho orgánu pre cesty I. triedy, Slovenskej správy ciest ako majetkového správcu 

cesty I/51, projektanta a investora s cieľom nájsť optimálne riešenie na možnosť pripojenia 

objektov na cestu I/51. 

 Výsledkom bol projekt dopravného riešenia, ktorý, okrem pripojenia účelových 

komunikácií na cestu I/51 prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie, úpravy 

križovatky ciest I/51, II/500 a III/1149, riešil aj dopravnú obsluhu priľahlého bytového 

domu. Vzhľadom na vysokú dopravnú záťaž v danom úseku cesty si pripojenie stavby 

vyžiadalo aj zmenu organizácie dopravy miestnej komunikácie, ktorá zabezpečuje 

dopravnú obsluhu tohto bytového domu (prikázané pravé odbočenie). Z tohto dôvodu a len 

pre zabezpečenie dopravnej obsluhy tohto bytového domu projektant navrhol vybudovanie 

novej miestnej komunikácie, ktorá by bola vyvolanou investíciou stavby, z čoho vyplýva, 

že p. Ing. Oslejová nebola iniciátorkou vybudovania tejto miestnej komunikácie.  

  

 Na základe nesúhlasu obyvateľov bytového domu vtedajší primátor mesta Mgr. 

Grimm zvolal stretnutie občanov, na ktorom sa zúčastnil aj p. Slávik a o ktorom informuje 

v texte odvolania (článok je zo dňa 02.06.2015). Neskôr primátor mesta v snahe urýchliť 

vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby súhlasil s tým, aby vybudovanie 

miestnej komunikácie okolo bytového domu nebolo súčasťou stavby, pričom vybudovanie 

tejto miestnej komunikácie by po realizácii zámeru bolo nevyhnutné a muselo by ho 

vybudovať Mesto Senica z vlastných prostriedkov. 

 Na predmetnú stavbu je vydané územné rozhodnutie, ktoré bolo opakovane 

predĺžené, pričom podľa dostupných informácií investor zatiaľ nepodal žiadosť o stavebné 

povolenie stavby. Územné rozhodnutie bolo vydané na základe súhlasného stanoviska aj 

Slovenskej správy ciest, ktorá svoj súhlas podmienila splnením konkrétnych podmienok, 

a teda nie je pravdou, že sa od vybudovania križovatky upustilo, upustilo sa len od 

vybudovania miestnej komunikácie okolo bytového domu.  

 Na rokovaniach, ktoré sú spomenuté v texte odvolania, sa p. Ing. Oslejová zúčastnila 

ako zástupca mesta a prezentovala na ňom výhradne odborné názory, s ktorými bolo 

vedenie mesta stotožnené. Prezentácia zámeru sa pritom uskutočnila v roku 2015, 

pričom pracovný pomer p. Ing. Oslejovej s mestom Senica sa skončil v roku 2020, takže 
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je nepochybné, že tieto dve udalosti nemajú spolu ani časový súvis, keďže od rokovania 

do vydania rozhodnutia ministerstva uplynulo takmer osem rokov.  

 

 Ďalej treba uviesť, že správny poriadok nezakotvuje obsahové náležitosti námietky 

zaujatosti, ale vzhľadom na cieľ, ktorý sa podaním sleduje, je potrebné, aby oznámenie 

dostatočne konkretizovalo – nestačí uviesť iba odkaz na príslušné ustanovenie správneho 

poriadku alebo len všeobecnú námietku o predpojatosti, vyžaduje sa aj podrobnejšie 

zdôvodnenie a uvedenie konkrétnych skutočností nasvedčujúcich vylúčeniu (Košičiarová, 

S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2017, s. 55-56). Z textu odvolania 

pritom táto miera konkrétnosti nijakým spôsobom nevyplýva, keďže iba uvádza, že: „Ing. 

Oslejová však stále má negatívny vzťah k ZDS a jeho predsedovi, ktorý z jej pohľadu 

uvedené nepríjemné personálne dôsledky na jej osobu a kariéru spôsobili“. Z námietky nie 

je zrejmé, aké negatívne následky tu má odvolateľ na mysli, keďže p. Ing. Oslejová po 

ukončení pracovného pomeru s Mestom Senica bola menovaná na základe výberového 

konania za riaditeľku odboru špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice ministerstva.  

 Nie je pritom úlohou správneho orgánu, aby dôvody vylúčenia zamestnanca 

vyhľadával za účastníka konania, a to osobitne za situácie, keď údajná námietka má pôvod 

v subjektívnom vnímaní situácie účastníkom konania.  

 

Vzhľadom na uvedené preto nemožno na uvedenú námietku prihliadnuť, pretože tu 

nevznikli pochybnosti o predpojatosti zamestnanca správneho orgánu.  

 

 Na záver ešte uvediem, že konanie o rozklade bolo prerušené v čase odo dňa  

27.01.2023 až do dňa 11.01.2024. Konanie bolo prerušené z dôvodu, že odvolanie 

smerovalo voči záväznému stanovisku dotknutého orgánu, preto ministerstvo konanie 

o rozklade prerušilo rozhodnutím č.  05977/2023/SCDPK/09976 zo dňa 27.01.2023 a 

vyžiadalo si listom č. 05977/2023/SCDPK/099803 zo dňa 27.01.2023 stanovisko k obsahu 

rozkladu od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako dotknutého 

orgánu. Odpoveď bola ministerstvu doručená dňa 11.01.2024 listom č. 1143/2023-

11.1.2/dš, 2574/2024, v ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

skonštatovalo, že keďže sa v konaní nevyjadrilo, nemôže rozklad odvolateľa smerovať 

proti ich záväznému stanovisku. Z daného dôvodu odpadol dôvod prerušenia konania a vec 

mohla byť predložená vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy na rozhodnutie.  

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

  Toto rozhodnutie je podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné 

sa proti nemu odvolať (podať rozklad).  

 

  Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.   

 

 

V Bratislave dňa 8.2.2024 
 

                  Jozef Ráž 

                      minister dopravy  

   Slovenskej republiky 
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      Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 

vyvesením  po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 

SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  

 

Doručí  sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 

2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, 

môžu byť oznámením priamo dotknuté. 

4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 

28.09.2010. 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

2. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

3. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava,      

so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

4. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,   

5. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

6. Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

7. Mestská časť Bratislava – Jarovce, Mandľová 80, 851 10 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

8. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

9. Obec Rovinka, obecný úrad,  900 41 Rovinka 350, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené,  

10. Obec Most pri Bratislave, obecný úrad,  900 46 Most pri Bratislave 211, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

11. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

http://www.mindop.sk/
http://www.slovensko.sk/
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13. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava 

14. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, OSŽP, OCDPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

16. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 

28 Bratislava 

17. Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec 

18. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

19. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 1 

20. MD SR, D400, C910 

21. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava  

22. Letové a prevádzkové služby SR, š.p., Ivánska cesta 93, 823 07 Bratislava 216 

23. Slovenský vodohospodársky podnik, o.z., Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

24. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

25. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

26. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

27. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

28. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava 

29. bts.aero, Letisko M.R. Štefánika-Airport Bratislava, a.s., (BTS), P.O.BOX 160, 823 

11 Bratislava 

30. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

31. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

32. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia: .......................                                  ........................................................    

                                                                    Podpis a odtlačok úradnej 

pečiatky:     

                       

 

 

Dátum zvesenia: .......................                                   ........................................................                                                          

                                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
 

 


